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Tato diplomová práce se zabývá tématem financování projektu ze strukturálních fondů  
EU. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska řízení obce, projektu a projektového 
managementu. Další část práce analyzuje současný stav města Kunovice. Následně je 
zpracován konkrétní návrh na financování projektu ze strukturálních fondů EU a další 




This master thesis deals with the issue of project funding from the Structural Funds of 
the EU. At first are defined theoretical ways out of the municipality, project and project 
management. The next part analyzes contemporary state of the town Kunovice. 
Subsequently, the prepared concrete proposals for funding from EU structural funds and 
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Od 1. května 2004 je Česká republika (ČR) plnoprávným členským státem 
Evropské unie, z čehož plyne řada odpovědností a povinností, kterými jsou například 
(např.) převedení části pravomocí v oblasti hospodářské politiky na unijní orgán či 
příspěvek peněžních prostředků do evropské pokladny, ale i možnost získávání financí 
z Evropské unie (EU) prostřednictvím Strukturálních fondů EU. 
Ze strukturálních fondů EU je financována celá řada programů, které jsou 
určeny k podpoře různých druhů aktivit. Prostředky ze strukturálních fondů nejsou 
poskytovány jako neúčelová dotace nebo dokonce dar. K jejich získání musí žadatelé 
zvládnout řadu aktivit, například musí vytvořit vhodný záměr, vyhledat dotační program 
a zpracovat projekt do podoby žádosti o dotaci.  
Obce v České republice můžeme definovat jako základní územní jednotku státu 
a veřejnoprávní korporace, které mají vlastní majetek, v právních vztazích vystupují 
svým jménem a nesou odpovědnost, jež vyplývá z těchto vztahů. Obce pečují  
o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů 
chrání veřejný zájem.1  
Jeden  základních faktorů, který má vliv na rozvoj a chod obcí, můžeme zařadit 
stálost a stabilitu jejich financování. Na základě statistik Ministerstva financí můžeme 
zjistit, že se každoročně zvyšuje zadluženost obcí, přičemž největší vliv na tuto 
skutečnost má to, že obce přijímají čím dál častěji úvěry o větších objemech. Obce při 
své činnosti využívají různé nástroje, pomocí kterých mohou efektivně a smysluplně 
využívat prostředky, kterými disponují.  
Činnost obce je z převážné části financovaná z daňových příjmů státu (ze 
státního rozpočtu), dále pak z nedaňových příjmů, což jsou příjmy z vlastní hospodářské 
činnosti, a v poslední řadě z kapitálových příjmů (prodej dlouhodobého hmotného 
majetku). Významný podíl na financování činnosti obce mají i dotace, a to jak ze 
státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, tak i ze strukturálních fondů EU.  
Diplomová práce je zaměřena na financování projektu bezbariérového přístupu 
do budovy Městského úřadu (MÚ) v Kunovicích. Město Kunovice se již dlouhodobě 
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snaží realizovat projekty na podporu bezbariérové politiky. Základem této koncepce je 
dlouhodobé zkvalitňování života zdravotně handicapovaných občanů ve městě 




1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
1.1 Vymezení problému a cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce bude analyzovat a nalézt vhodný způsob 
financování projektu bezbariérového přístupu. Práce se zaměřuje na zpracování různých 
alternativ financování projektu, který je součástí bezbariérové politiky města a má za 
úkol zpřístupnit budovu městského úřadu osobám se sníženou schopností pohybu  
a orientace. Diplomová práce je rozdělena na tři části, teoretickou část, analýzu 
současné situace a návrh vlastního řešení daného problému. 
Teoretická část se orientuje na definování a osvojení si základních pojmů 
v oblasti řízení a hospodaření obce, strukturálních fondů EU, dále v řízení projektu  
a projektového managementu a v poslední řadě na hodnocení efektivnosti investic. 
Získané znalosti z těchto oblastí pak poslouží pro vypracování navrhované části práce. 
Druhá část přibližuje některé charakteristiky města Kunovice podstatné pro jeho 
rozvoj. Je analyzována geografická poloha, obyvatelstvo, míra nezaměstnanosti či 
sociální a zdravotní péče ve městě. Dále provedu analýzu finanční situace města 
zaměřenou na jeho příjmy, výdaje a výsledek hospodaření. Následuje zpracování 
rozpočtového výhledu v letech 2015 - 2019 a na závěr pro souhrnné vyjádření 
současného stavu města je použita SWOT analýza. 
Poslední a nejdůležitější část je rozdělena následovně: 
 popis projektu bezbariérového přístupu, 
 rozpočet bezbariérového přístupu, 
 financování projektu ze strukturálních fondů EU, 
 řízení projektu, který je financován prostřednictvím strukturálních fondů 
EU, 
 analýza možných alternativ financování bezbariérového přístupu.  
V rámci řízení projektu se orientuji na projektovou žádost, odhad poptávky  
a analýzu konkurence (předrealizační fáze). Ve fázi realizace určuji projektový tým  
a jeho povinnosti, harmonogram a požadavky na povinnou publicitu projektu. Dále jsou 
identifikována, vyhodnocena a eliminována možná rizika projektu. V případě, že dotace 
11 
 





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Obce 
„Obce je základní územní jednotkou státu.  Tvoří ji obyvatelstvo, které společně 
užívá vymezené území (katastrální území) v hranicích obce a které má právo na 
samosprávu zakotvené v ústavě. V demokratických zemích má obec postavení 
územního samosprávného společenství, nestátního subjektu.“2 
 
Z hlediska právního postavení můžeme obce definovat: 
„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je to 
veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým 
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající (zák. č. 128/2000 Sb.).“3 
 
Občané se podílejí nařízení obce: 
 nepřímo prostřednictvím volených zástupců, 
 přímo, např. v ČR dobrovolnou prací (např. v různých komisích nebo aktivní 
účastí na veřejných schůzích obce). 
 
Volené orgány obcí rozhodují o zabezpečování úkolů, které se dotýkají obce, 
včetně zabezpečování veřejných statků pro občany. Při rozhodování orgánů obce se 
uplatňuje pravidlo nadpoloviční většiny všech členů daného orgánu. 4 
Majetek obce musí být využíván hospodárně a účelně v souladu s jejími zájmy 
a úkoly, které vyplývají ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat  
o rozvoj a zachování svého majetku. 
„Finanční hospodaření obce se řídí jejich rozpočtem. Hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok přezkoumá okresní úřad nebo auditor.“5 
                                                 
2
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 341. 
3
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 139. 
4
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 341. 
5
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 139. 
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Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem prosazování společenských 
zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí 
vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. 
2.1.1 Funkce a působnost obce 
Obec plní funkce vymezené zákonem o obcích: 
 vlastní samosprávnou funkci, v ČR tzv. samostatná působnost obce 
v záležitostech, o kterých může samostatné rozhodovat (tzn. má určité zákonem 
upravené pravomoci). 
 
Rozhodující je pro obec jako základní územní samosprávný celek plnění 
samosprávní funkce v rámci tzv. samostatné působnosti, kdy obec: 
 je veřejnoprávní korporací, 
 je reprezentantem veřejných zájmů, 
 pečuje o všestranný sociální-ekonomický rozvoj, 
 zabezpečuje veřejné služby pro své občany a může k tomu zřizovat neziskové 
organizace, 
 vlastní majetek a může s ním nakládat, 
 může zakládat obecní podniky, může vkládat svůj majetek do společných 
podniků, 
 musí mít určitou suverenitu, 
 v mezích zákona je nositelem veřejné moci, 
 schvaluje územní plán obce.6 
2.1.2 Orgány obce 
Svou působnost realizují obce prostřednictvím svých orgánů. Patří sem: 
 zastupitelstvo obce, 
 rada obce, 
 starosta, 
 obecní úřad. 
                                                 
6
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 346 – 347. 
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2.1.2.1  Zastupitelstvo obce 
„Zastupitelstvo obce je složeno z  členů zastupitelstva obce. Mandát člena 
zastupitelstva obce vzniká zvolením. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně 
v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Výkon funkce člena 
zastupitelstva obce se považuje za výkon veřejné funkce.“7 
 
Zastupitelstvo v rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje zejména: 
 volbu starosty, místostarosty, 
 zřizování a rušení výborů, 
 program rozvoje obce, 
 rozpočet obce a závěrečný účet, 
 využití trvalých a dočasných peněžních fondů, 
 výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 
 přijetí nebo převzetí úvěru, 
 uzavírání smluv o poskytnutí dotace, 
 vklady obce do obchodních společností a nadací, 
 obecně závazné vyhlášky, 
 vstup obce nebo vystoupení obce ze svazku obcí.8 
2.1.2.2  Rada obce 
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její 
výkon odpovídá zastupitelstvu obce, tvoří ji: 
 starosta, 
 místostarosta,  
 další členové rady. 
Funkci rady obce plní v obci, kde není zřízena rada obce, starosta.9 
 
Pravomoci rady obce: 
 připravuje materiály pro jednání zastupitelstva obce, 
 zabezpečuje hospodaření obce,                                     
                                                 
7
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 140. 
8
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 352 – 353. 
9
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 141. 
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 rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 
 rozhoduje o záležitostech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 
 vydává nařízení obce, 
 schvaluje organizační řád obecního úřadu.10 
2.1.2.3 Obecní úřad 
Obecní úřad tvoří: 
 starosta – stojí v čele obecního úřadu, 
 místostarosta, 
 tajemník obecního úřadu,  
 zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.11 
Starosta zejména: 
 zastupuje obec navenek, je tedy představitelem obce, 
 svolává zastupitelstvo obce, 
 připravuje, svolává a řídí schůze rady obce, 
 jmenuje a odvolává tajemníka, 
 odpovídá za informovanost veřejnosti o činnosti obce.12 
 
2.1.3 Rozpočtová pravidla obcí13 
2.1.3.1 Příjmy rozpočtu obcí  
Rozhodující skupinou příjmů rozpočtů obcí, jsou nenávratné příjmy. 
Z ekonomického hlediska je můžeme rozdělit na cizí a vlastní.  
Do skupiny vlastních příjmů se podle druhového hlediska rozpočtové skladby 
řadí nenávratné příjmy: 
 Daňové příjmy – tvoří rozhodující podíl v celkových příjmech rozpočtů obcí. 
Patří ekonomického z hlediska mezi příjmy běžné, každoročně se opakující.  
Dělíme je: 
o daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů. 
                                                 
10
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 354. 
11
 KALINOVÁ, Miluše. Právní základy finančních služeb., 2007, s. 141. 
12
 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 355. 
13
 Tamtéž, s. 443 – 506. 
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o daně ze zboží a služeb v tuzemsku, 
o daně a poplatky z vybraných činností, 
o daně a cla ze zahraničí, 
o majetkové daně, 
o pojistné SZ a veřejné zdravotní pojištění, 
o ostatní daňové příjmy. 
 Nedaňové příjmy - jsou z ekonomického hlediska příjmy běžné, tzn. 
neinvestičního charakteru, provozního charakteru, mezi které především patří: 
o příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy 
z pronájmu, 
o úroky, dividendy, kursové zisky, 
o přijaté sankce a vratky transferů, 
o příjmy z prodeje nekapitálového majetku, 
o přijaté splátky půjček. 
 Kapitálové příjmy – patří z hlediska ekonomického mezi příjmy kapitálové 
(měly by být zdrojem financování investic). Patří sem i sponzorské dary na 
pořízení investic. 
o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, 
o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. 
 
Cizí příjmy tvoří: 
 Nenávratné přijaté dotace – přijaté dotace jsou jednak neinvestiční (běžné), 
jednak investiční (kapitálové). Většina dotací plyne do rozpočtů obcí ze státního 
rozpočtu. Dělíme: 
o běžné a kapitálové 
 od rozpočtů centrální úrovně, 
 od rozpočtů územní úrovně, 
 z vlastních fondů, 
 ze zahraničí. 
 Návratné příjmy – po roce 1990 obce jako základní územní samosprávní celky 
začaly využívat návratné finanční prostředky, mezi které patří: 
o bankovní úvěry, 
17 
 
o příjmy z emise cenných papírů, 
o návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, 
o další návratné příjmy (směnky, leasing). 
2.1.3.2 Výdaje rozpočtu obcí14 
Výdaje územních rozpočtů obcí, od roku 2001, můžeme třídit z různých hledisek. 
Důležité je závazné třídění podle platné rozpočtové skladby, která umožňuje třídit 
výdaje územních rozpočtů z druhového hlediska: 
 Běžné výdaje – Největší objem běžných výdajů je poskytován formou 
příspěvků na provoz vlastním příspěvkovým organizacím, druhou objemnější 
výdajovou položkou jsou transfery na úhradu přímých neinvestičních nákladů 
základních škol, u nichž jsou zřizovatelem obce. Dělíme: 
o neinvestiční nákupy 
 platby za provedenou práci, 
 povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 
 nákup zboží a služeb, 
 úroky, kursové ztráty, 
 poskytované zálohy a výdaje související s neinvestičními nákupy. 
o neinvestiční transfery 
 neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným 
organizacím, 
 neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům, 
 neinvestiční transfery vlastním fondům, 
 neinvestiční transfery obyvatelstvu, 
 neinvestiční transfery do zahraničí. 
o neinvestiční půjčky 
 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 
 Kapitálové výdaje 
o investiční výdaje 
 investiční nákupy, 
 nákup akci a majetkových podílů. 
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 PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR., 2011, s. 506 – 510. 
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o investiční transfery 
 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 
o investiční půjčky 
 (ve stejném členění jako neinvestiční transfery). 
 
2.2 Fondy Evropské unie 
2.2.1 Cíle regionální politiky 
V období let 2007 – 2013 byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní 
cíle: 
Konvergence 
„Cíl konvergence se snaží o podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 
rozvinutých členských zemích v oblastech, tedy v regionech, jejichž HDP na osobu je 
nižší než 75% průměru EU.“15 
Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod 
(HND) na obyvatele je nižší než 90% průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou 
unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, KF a ESF a v České republice pod něj spadají 
všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Na cíl konvergence připadá pro 
Českou republiku 25,88 miliard EUR.16 
 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Jedná se o podporu oblastí, které nespadají pod cíl Konvergence, tedy těch, 
jejichž HDP je vyšší než 75% průměru EU. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF  
a v České republice pod něj spadá Hlavní město Praha. Na tento cíl spadá pro Českou 
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 MAREK, D. a KANTOR, T., Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie., 2009, s. 
24. 
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Evropská územní spolupráce                                  
Evropská územní spolupráce se soustřeďuje na podporu vyváženého  
a harmonického rozvoje na území Unie, tedy na podporu další integrace EU pomocí 
přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. Tento cíl je financovaný  
z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. Za cíl Evropské územní 
spolupráce bylo vytyčeno pro Českou republiku 389,05 milionů EUR. 
2.2.2 Nástroje regionální politiky 
K dosažení výše uvedených cílů používá v současné době Evropská unie tři 
strukturální fondy. 
Evropský fond regionální politiky 
ERDF je objemem peněz nejrozsáhlejším ze strukturálních fondů. Zaměřuje se 
na posilování hospodářství a modernizaci. Jelikož jsou jeho prostředky určeny pro 
všechny tři cíle programu, má široký záběr a zasahuje do mnoha oblastí. Podporovány 
jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba železnic a silnic, 
odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního 
potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních 
památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování 
zdravotní péče a zavádění služeb elektronické veřejné správy.18 
Evropský sociální fond 
Evropský sociální fond je nejstarším ze všech strukturálních fondů. V současné 
době je hlavním nástrojem sociální politiky a politiky zaměstnanosti EU. Měl by také 
podporovat politiky členských států, které jsou v úzkém souladu s hlavními směry  
a doporučením Evropské strategie zaměstnanosti a souvisejícími cíli Společenství 
v oblasti sociálního začlenění, boje proti diskriminaci, podpory rovnosti odborné 
přípravy a vzdělání.19 
Kohezní fond (KF) 
Kohezní fond neboli fond soudružnosti je na rozdíl od strukturálních fondů 
určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou  








z něj podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní 
infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí, nově i na oblast 
energetické účinnosti  
a obnovitelných zdrojů energie. „Členský stát má možnosti čerpat prostředky z KH, 
pokud jeho hrubý národní důchod na obyvatele nepřekročí 90% průměru EU a má 
sestavený program vedoucí ke splnění podmínek hospodářského sbližování (tzv. 
konvergenční program).“20 
2.2.3 Příprava období 2014 – 2020 
Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím 
období budou i ty, jež obsahují fondy určené na podporu politiky soudržnosti, politiky 
rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky. Tyto fondy se budou nazývat 
„Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF, jedná se o dva strukturální 
fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond 
(ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto 
fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění. 
„Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem 
přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 
zpracuje každý stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise.“21 
2.2.4 Operační programy 
V období 2007–2013 je v České republice využíváno 26 operačních programů, 
které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 
 
Cíl Konvergence 
 Regionální operační fond (ROP) NUTS II Severozápad. 
 ROP NUTS II Moravskoslezsko. 
 ROP NUTS II Jihovýchod. 
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 Strukturální fondy: Fondy Evropské Unie. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-
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 ROP NUTS II Severovýchod. 
 ROP NUTS II Střední Morava. 
 ROP NUTS II Jihozápad. 
 ROP NUTS II Střední Čechy. 
Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 
eur: 
 Operační program (OP) Doprava. 
 OP Životní prostředí. 
 OP Podnikání a inovace. 
 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 Integrovaný operační program. 

















Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
 OP Praha Konkurenceschopnost. 
22 
 
 OP Praha Adaptabilita. 
Cíl Evropská územní spolupráce 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko. 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko. 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko. 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko. 
 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko). 
 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 
Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny). 
 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU). 
 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy).22 
 
2.3 Řízení projektu a projektový management 
2.3.1 Řízení projektu 
Řízení projektů je soubor modelů, postupů a metod, technik a nástrojů pro 
plánování a řízení realizace složitých projektů. Řízení projektů má určité specifické 
rysy: 
 Projekt má definovat začátek i konec. 
 Existuje vysoká míra nejistoty. 
 Složení řešitelského týmu projektu je proměnlivé. 
 Používají se pružné organizační struktury. 
 
Při řízení projektů se sledují důležité charakteristiky projektu jako je rozsah, 
náklady, čas, kvalita, rizika, zdroje projektu atd.23 
Předmětem projektového řízení je projekt jako jedinečný proces, sestávající  
z řady řízených a koordinovaných činností s definovanými okamžiky zahájení  
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 Strukturální fondy: Programy 2007 - 2013. [online]. [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://strukturalni-
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a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, 
včetně omezení daných časem, zdroji a náklady. 
Cílem projektového řízení je zajistit realizaci a naplánování úspěšného projektu, 
kterým se rozumí případ, kdy v plánované době a s plánovanými náklady bylo dosaženo 
cílů projektu s optimálním využitím přidělených zdrojů a bez negativních dopadů 
projektu na okolí. 24 
2.3.2 Řízení projektu na úseku strukturální fondů25 
Řízení projektu na úseku strukturální fondů má oproti obecné definici řadu 
specifik. Lze určit několik důvodů, proč je projektové řízení důležité: 
 úspora v oblasti lidských zdrojů, 
 úspěšná realizace zamýšlených cílů, 
 zvýšení kvalita, 
 úspora financí. 
 
V rámci projektového řízení na úseku strukturálních fondů je však jeden z výše 
uvedených důvodů sekundární, jedná se o úsporu financí. Případná úspora v nákladech 
by se musela totiž vracet, nebo by musela být kompenzována náklady jinými. 
 
Principy projektového řízení dle manuálu Evropské komise: 
 Užívat logického rámce k analýze problémů a navrhovat udržitelná řešení. 
 Konzultovat a zapojovat klíčové aktéry, kteří mohou přímo nebo nepřímo 
ovlivnit, nebo být ovlivněni projektem. 
 Systematicky připravovat klíčové dokumenty v každé fázi projektu. 
 Jasně definovat cíle v souladu s programovými dokumenty EU. 
 
„V rámci projektového řízení je nezbytné dostát třem základním zásadám: 
 zásada transparentnosti a přehlednosti, 
 zásada monitoringu, 
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 zásada komunikace.“26 
Zásada transparentnosti a přehlednosti vychází z běžných pravidel pro 
poskytování veřejné podpory. Příjemce musí doložit, že s ní nakládá řádně a že ji 
využívá pouze na určené a schválené aktivity. Tato zásada taky zahrnuje řadu 
povinností příjemce dokládat a po určitou dobu i archivovat související účetní a právní 
dokumenty. 
 
Zásadu monitoringu je možno přirovnat k termínu kontrola, která doprovází 
projekt od jeho zahájení až po jeho skončení. Monitoring je vykonáván na různých 
úsecích: 
 monitoring činností projektového týmu, 
 monitoring činnosti obsahu projektu, 
 monitoring činnosti partner, 
 monitoring ze strany poskytovatele dotace. 
 
Zásada komunikace je třetím klíčovým aspektem pro úspěšné projektové 
řízení. Zahrnuje v sobě nejen intenzivní a efektivní komunikaci mezi členy 
projektového týmu dalších zúčastněných na projektu, ale obnáší i komunikační kanály 
k řídícímu orgánu a pověřeným úředníkům. Neměly by se podcenit zejména: 
 pravidelné schůzky s partnery projektu, 
 pravidelné schůzky s členy projektového týmu, 
 různá školení pořádaná řídícím orgánem 
 pravidelné a časté konzultace problémů s úředníky. 
2.3.3 Projektový management 
Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který 
musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě, při respektování určité 
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V odborné literatuře lze najít několik definic projektového managementu: 
Definice projektového managementu profesora Kerznera: „Projektový 
management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 
zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“28 
Následující definice projektového managementu vychází z  teorií světově 
uznávaného sdružení Projekt Management Institute, PMI. „ Projektový management je 
aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto 
splnily požadavky projektu.“29 
Přestože se ve svém doslovném znění obě definice liší, je jejich podstata 
obdobná: projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací metod  
a znalostí, jehož účelem je přeměna nemateriálních a materiálních zdrojů na soubor 
předmětů, služeb nebo jejich kombinace, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. 
Úspěšný projektový management může být definován jako dosažení 
plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů 
nebo jiných čerpaných zdrojů, s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo 
úrovně technologie a s akceptací zákazníka projektu. 30 
2.4 Projekt 
2.4.1 Definice projektu 
Existuje řada definic, které se snaží tento pojem definovat, uvedu některé z nich: 
„Projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy založený na strategickém 
plánu, navržený, realizovaný a organizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka 
anebo zadavatele.“31 
„Projekt je prostorově a časově ohraničený soubor technologicky a organizačně 
souvisejících činností, jehož účelem je dosažení stanoveného cíle při zadaném časy, 
zdrojích, kvalitě a nákladech.“ 32 
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„Projekt musí splňovat formální náležitosti a být v souladu s podmínkami 
programu tzn. přispívat k naplnění cíle, zaměření a monitorování ukazatelů příslušného 
opatření. Projekt musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu.“33 
Pro projekty je dále charakteristické to, že jsou: 
 nerutinní a jedinečné, 
 nástrojem ke změně, 
 složené ze vzájemně propojených aktivit, 
 realizované lidmi, kteří spolu za normálních okolností běžně nepracují, 
 dočasné, 
 mají zřetelně stanovený začátek a konec, 
 často riskantní a plné nejistoty, 
 navržené tak, aby dosáhly jasného cíle.34 
 
Úspěšnost projektu je dána tzv. kritérii úspěchu projektu, která jsou měřítkem, 
dle kterého posuzujeme poměrný úspěch, nebo neúspěch projektu. Hlavním 
požadavkem je jejich jednoznačnost, srozumitelnost a měřitelnost. Existují tři základní 
soubory kritérií: 
 zisková kritéria financujících subjektů a dodavatelů, 
 kritéria vlastníků projektu či zadávající firmy, 
 tradiční kritéria konečného provozovatele.35 
2.4.2 Typy projektů36 
Rozlišujeme dva typy projektů: 
 Investiční projekty jsou primárně zaměřeny na pořízení investičního majetku, 
který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. 
Tento typ projektů je také označován jako infrastrukturální (např. infrastruktura 
pro vzdělání či pro rozvoj cestovního ruchu). Není smyslem těchto projektů 
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pouze fyzická realizace stavby (školy, hotelu), ale i pořízení nástroje pro 
umožnění provozování dalších veřejně prospěšných aktivit (zvýšení úrovně 
vzdělávání, respektive tvorba nových pracovních míst v odvětví cestovní ruchu  
a zvýšení příjmů z turismu). 
 Projekty neinvestiční se zaměřují na podporu realizace činností, kde pořizování 
majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. Příkladem tohoto 
typu investice mohou být nejrůznější realizace v oblasti vzdělávání či 
poskytování sociálních služeb (zavádění nových druh vzdělávacích programů či 
nových forem výuky). 
2.4.3 Cíle projektu 
Cíle projektu představují slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím 
realizace projektu dosaženo.  Cíl projektu můžeme definovat jako novou hodnotu – 
předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována 
popisem určitého stavu, jenž má nebo bude existovat. 
Cíle projektu jsou podstatným prvkem řízení a mají pro projekt samotný zcela 
zásadní význam, protože: 
 jsou základem kontraktu, 
 po svém schválení se stávají centrálním bodem komunikace mezi sponzorem  
a manažerem projektu, 
 poskytuje rámec požadovaných parametrů a cílů měření pro kontrolní procesy, 
 deklarují stadium dosažení úspěšného ukončení projektu, 
 jsou základem pro plánovací procesy projektu. 
 
Cíle projektu a jejich jednoznačná definice vytvořená před zahájením prací na 
projektu jsou předpokladem uzavření kontraktu, který spravedlivě a správně popíše 
obchodní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem. 
2.4.3.1  Metody pro stanovení cíle práce 
V souvislosti s projektem a projektovými cíli zacházíme vždy se třemi 
základními pojmy – výsledky, časem a zdroji – tzv. trojimperativem projektového 
řízení, kdy je účelem optimální vyvážení těchto tří požadavků. Základním poznatkem je 
provázanost těchto tří veličin (např. pokud se změní jedna z nich a druhá má zůstat 
28 
 
stejná, musí se změnit odpovídajícím způsobem třetí). Trojimperativ bývá většinou 









Obrázek 2:Trojimperativ (Zdroj: 
http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=77&idkapitola=6) 
 
Další pomůcka pro stanovování cílů projekt je logický rámec (LR), který je 
součástí metodiky návrhu a řízení projektu označované jako „Logical Framework 
Approach“ (LFA), která uceleně řeší přípravu, realizaci a návrh i vyhodnocení projektu. 
38
 
LFA se úzce pojí k projektové žádosti a zajišťuje, aby se tvůrci projektu řídili 
přesným programem aktivit, aby mohli vypracovat podrobný plán akce, určit přesné 
kroky, které povedou k cílům, jež si projekt stanoví, a také aby mohli přesně naplánovat 
využití zdrojů.39 
2.4.4 Rozpočet projektu 
Rozpočet projektu je jednou z nejdůležitějších charakteristik projektu a je 
naprosto nezbytným podkladem pro koordinaci všech dílčích dodávek a činností, které 
jsou součástí projektu, a pro kontrolu postupu projektu vzhledem k jeho plánu. 
Rozpočet projektu je souborem číselných údajů a parametrů, které dávají do souvislosti 
časová, množstevní a finanční kvanta, která souvisí s plánem a realizací dílčích 
elementů projektu. 
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Rozpočet projektu je nedílnou součástí Plánu projektu a obsahuje všechny 
informace o tom, jaký je plán čerpání projektu, a to: 
 v jeho celkovém souhrnu, 
 v časovém fázování podle předpokladu postupného čerpání těchto zdrojů, 
 v rozpisu do detailních položek podle jednotlivých nákladových druhů projektu. 
 
Druhy nákladů projektu 
Typický rozpočet obsahuje položky v následujícím členění: 
Přímé náklady lze přímo přiřadit k projektu jako účetní vyjádření zdrojů 




 licence a poplatky, 
 pojištění, 
 pořízení nebo pronájem nových technologií, 
 náklady na financování projektu. 
 
Nepřímé náklady se do projektu většinou promítnou na základě procentních 
koeficientů předepsaných ekonomickým manažerem podniku a zpravidla zahrnují: 
 osobní náklady, 
 daně a odvody, 
 podíl krytí nákladů společných a podpůrných funkcí podniku – marketing, 
externí služby 
 náklady na provoz budov a technologií společnosti apod. 
 
Ostatní náklady nejsou zahrnuty v žádné předchozí kategorii a jejich výše je 
stanovena na základě specifických analýz: 
 manažerská rezerva, která je vytvořena pro krytí vlivů neznámých rizik, 




 vyplacené bonusy obchodníkům, provize a jiné náklady, které jsou k projektu 
vázány jinými vazbami než předchozí kategorie.40 
2.4.5 Organizační struktura projektu 
Kvalita projektového managementu je i při využití rozsáhlých metodologií  
a pravidel plně závislá na lidech a také na aktivitách celého projektového týmu a jeho 
snaze dosáhnout vytyčeného cíle. Aby bylo řízení projektu efektivním procesem, je 
potřeba vytvořit přechodnou strukturu rolí, popsat vztahy mezi těmito rolemi, či rozdělit 
rozhodovací autoritu (řídící a výkonné složky) tak, aby bylo dosaženo cíle projektu.41 
Organizační struktura projektu je prostředí, ve kterém probíhá největší množství 
interakcí mezi jednotlivými účastníky projektu, které se dějí za účelem: 
 koordinace a řízení projektových prací, 
 monitorování a kontroly procesů projektu, 
 veškeré odborné, řídící a doprovodné projektové komunikace. 
 
Základní subjekty projektového managementu jsou: 
 manažer projektu 
o má odpovědnost za projekt jako celek, 
o vede, monitoruje a kontroluje projekt, 
o plánuje, organizuje a koordinuje práce, 
o odpovídá za výběr pracovní skupiny a její transformaci do týmu, 
o podává zprávy o postupu vzhledem k plánu, 
o udržuje spojení se všemi úrovněmi, 
o jedná s vyšším a středním managementem o uvolnění potřebných osob do 
týmu.42 
 projektová kancelář, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 
 asistent manažera projektu, pokud to rozsah projektu vyžaduje, 
 projektový tým43 - pro zajištění fungování skupiny pracovníků jako úspěšného 
projektového týmu je nutné dodržovat určité zásady: 
o zajistit, aby projektový tým rozuměl cíli projektu, 
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o poskytnout příležitost pro realizaci názorů všech členů týmu, 
o určit efektivní úvazky členů týmu, 
o vytvořit atmosféru důvěry a odhodlání, 
o zajistit, aby všichni věděli, co se musí udělat, 
o týmově analyzovat a řešit všechny problémy, 
o plánovat, koordinovat, monitorovat a kontrolovat práce všech členů týmu.44 
2.5 Projektový cyklus 
Řízení projektového cyklu má zajistit celkové zdokonalení, a to tak, že během 
klíčových částí přípravy a implementace programů a projektů dohlíží na řádné 
posouzení proveditelnosti, strukturovaný monitoring a rozhodování a hodnocení 
podložené potřebnými informacemi.45 




1. Existence problému. 
Problémy jsou v zásadě nežádoucí,  v případě projektových záměrů jsou však 
základním předpokladem pro úspěch, jelikož zaručují vyšší bodové ohodnocení 
projektové žádosti. 
Obecně je možné konstatovat, že problém „strukturální postiženost“ značí, že 
existuje potřeba strukturální intervence. 
Analýza potřeb (poptávky regionů) je také nejdůležitější bod projektové žádosti. 
V některých případech nemusí být problém na první pohled zjevný a může se jednat 
spíše o příležitost k rozvoji.  Již v první etapě projektový manažer zjišťuje základní rysy 
projektového záměru v kontextu jeho životaschopnosti či naopak nereálnosti. 
Mezi vhodné dokumenty, které napomohou projektovému manažerovi zvládnout 
první etapu projektového cyklu, patří zejména následující:  Prameny stanovující 
způsobilost místa realizace, zejména příslušná evropské legislativa, české právní 
předpisy. 
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První etapa projektového cyklu se může zdát jednoduchá, ovšem ve skutečnosti se jedná 
o několikanásobnou kumulativní podmínku, aby vůbec mohla být tato etapa úspěšně 
dokončena. 
 Musí existovat problém, není možno hledat nejprve dotační příležitost a až poté 
vhodný projektový záměr. 
 Musí existovat vůle problém řešit. 
 Problém existuje v regionu, který je způsobilý pro strukturální intervenci. 
 Realizace projektu napomůže řešit postiženost regionů vyjádřenou v různých 
strategických či programových dokumentech. 
 
2. Zajištění konsensu žadatele ohledně dotačních podmínek. 
Druhá etapa projektového cyklu je jednou z  nejkratších a v zásadě  
i nejjednodušších. Často má formu několikaminutové konzultace potenciálního žadatele 
s projektovým manažerem, v případě, kdy žadatel nesouhlasí s nastavením podmínek 
dotačních titulů, je projektový cyklus u konce. Úkolem projektového manažera není 
v tomto případě přesvědčovat žadatele o tom, že by měl o dotace usilovat. Měl by pouze 
nabízet výhody a nevýhody, přirozeně objektivně vyhodnotit převahu výhod nad 
nevýhodami. Závěrečné rozhodnutí je však na zájemci. 
 
3. Vyhledání vhodného dotačního titulu a posouzení jeho přijatelnosti. 
Třetí etapa projektového cyklu patří vůbec mezi nejdůležitější, protože v jejím 
rámci musí dojít k zásadnímu rozhodnutí – zda přistoupit k dalším již časově  
a mnohdy i finančně náročným etapám, či nikoliv.  Ve fázi zpracování či podání 
projektové žádosti totiž může docházet k vzniku smluvních závazků žadatele vůči 
ostatním subjektům. 
Třetí etapa je též zajímavá i z dalšího pohledu. Do třetí etapy by mělo docházet 
k největší úmrtnosti projektových záměrů, v případě, že dobře posouzený projektový 
záměr postoupí do etap dalších, pravděpodobnost na jeho úspěch neúměrně vzrůstá. 
Role projektového manažera není tedy tak spjata se psaním projektové žádost, jak se 




„Dotační titul je nejobecnějším termínem vystihujícím příležitost získat 
finanční podporu na projektový záměr. V případě dotačních titulů v rámci strukturálních 
fondů EU v ČR se jedná o složitou a hierarchicky uspořádanou skladbu dle tří cílů  
a jednoho základního programového rámce do 26 operačních programů 
konkretizovaných ve stejném počtu pokynů pro žadatele.“47 
Posouzení přijatelnosti projektového záměru provádí řídící orgán po podání 
projektové žádosti. Dobrý projektový manažer však ví, že dříve než přistoupí k etapě 
zpracování projektové žádosti, provede si vlastní kvalifikované posouzení projektového 
záměru. Předběžné posouzení projektového záměru by mělo obnášet dva kroky – 
posouzení povinných ukazatelů a tzv. bodových kritérií. Předběžné vyhodnocení 
projektovým manažerem je účinný nástroj, jak s určitou mírou přesnosti vyhodnotit 
reálnosti či nereálnost projektového záměru. 
Posouzení binárních ukazatelů a bodových kritérií není jediným aspektem 
„autoevaluace“ projektového záměru. Projektový manažer musí pokud možno 
zohledňovat i načasování odevzdání projektové žádosti. Měl by být schopen vyhodnotit 
reální šance projektového záměru v porovnání s konkurencí ostatních podávaných 
k dané výzvě. 
Finanční alokace je suma financí určená k přerozdělení na jednotlivá opatření 
dle let v příslušném operačním programu. Lze tak určit význam jednotlivých opatření 
pro řídící orgán. Finanční alokaci na výzvu lze též vyvodit z alokací na jednotlivé roky. 
„Finanční alokace na výzvu značí sumu, o kterou se v dané výzvě soutěží.“48 
 
4. Zpracování projektové žádosti 
Případný neúspěch u prvních tří etap projektového cyklu mohou způsobit vnější 
faktory na projektovém manažerovi nezávisle, od čtvrté etapy je většinou strůjcem 
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Projektové žádosti lze vyplňovat elektronicky. V období 2007 – 2013 existují dvě 
hlavní aplikace: 
 Elektronický účet E-Account 
E-Account slouží nejen pro předkládání projektových žádostí, ale i pro 
následnou administraci projektu, veškerá podání jsou činěna elektronicky a pravost 
údajů je zaručena certifikovaným elektronickým podpisem. 
  
Registrační žádost má za cíl určit způsobilost projektu z hlediska finančního 
zdraví žadatele a z hlediska souladu s nastavením programu. Žadatel zde tedy 
nedefinuje a nevysvětluje konkrétní obsah projektu, ale uvádí pouze jeho stručnou 
anotaci, plánovaný rozpočet, a k registrační žádosti též přikládá své finanční výkazy. Na 
základě těchto podkladů je vyhodnocen finanční rating žadatele a je souzen soulad 
anotovaného projektu s cíli programu. 
Specifikace jednotlivých stupňů ratingu49. „Důležitým aspektem pojícím se 
k registrační žádosti je vznik způsobilosti výdajů v případě jejich schválení. Přirozeně 
se tak děje s rizikem, že projekt ještě není schválen a dotace nebyla přidělena.“50 
Plná žádost obnáší již detailní informace o projektu a jeho finanční  
a ekonomické realizovatelnosti. Obecně se však vyžadují tyto informace: 
 identifikace žadatele, 
 detailní rozpočet projektu, 
 detailní popis projektu, 
 rozpracovaný podnikatelský záměr k projektu (studie proveditelnosti). 
„Studie proveditelnosti (Feasibility Study), někdy také označována jako 
technickoekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně 
významných hledisek popisuje investiční záměr. Jeho účelem je zhodnotit všechny 
realizační alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu, jakož  
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Mimo samotnou plnou žádost a k ní přiloženou studii proveditelnosti musí 
žadatel k získání dotace dokládat i některé další specifické přílohy (např. prokázání 
vlastnictví, územní či stavební povolení apod. 
 Elektronický formulář Benefit                   
Dalším způsobem, jak žádat o dotace ze strukturálních fondů, je formulář 
Benefit 7+.  Žadatel, předtím než může pracovat s elektronickou žádostí Benefit, si musí 
založit svůj účet, k čemuž je zapotřebí registrace bez nutnosti disponovat elektronickým 
podpisem. Po výběru požadované výzvy založí uživatel pomocí aplikace novou žádost  
a tím se aktivují jednotlivé položky. Struktura a obsah žádosti Benefit.53 
 
5. Předrealizační příprava 
Zveřejnění informace, že projektový záměr byl schválen, patří mezi 
nejpozitivnější momenty projektového cyklu, přesto je opatrnost na místě. Dokud není 
vydáno závazné rozhodnutí o poskytnutí dotace, nelze považovat projektovou žádost za 
úspěšnou. Řídící orgán může požadovat vydání rozhodnutí předložením další 
dokumentů ze strany žadatele. Projektový manažer by neměl předrealizační přípravu 
podcenit. Potřebné základní dokumenty by měl získat již v etapě zpracování žádosti. 
V případě, že je žádost o poskytnutí dotace vyhodnocena pozitivně, je žadatel 
informován prostřednictvím svého elektronického účtu. Schválení projektu ovšem ještě 
neznamená, že bude projekt nakonec podpořen, poněvadž vydání závazného rozhodnutí 
o poskytnutí dotace je často podmíněno doložením dalších dokumentů. 
Požadované dokumenty je možno rozdělit do tří skupin: 
 Doklady související s žadatelem: doložení bezdlužnosti vůči veřejné správě  
a zdravotním pojišťovnám, doložení živnostenských či jiných oprávnění, 
doložení vlastnického práva žadatele k nemovitostem. 
 Doklady související s realizací projektu: doložení platného stavebního povolení, 
doložení schopnosti projekt spolufinancovat, prohlášení o souladu poskytované 
dotace s pravidly pro veřejnou podporu, doložení existence samostatného 
bankovního účtu pro projekt. 
 Ostatní doklady: prohlášení o závažných formálních změnách, doložení jiných 
správních aktů, souhlas žadatele s dotačními podmínkami. 
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6. Vlastní realizace 
Zobecnění šesté etapy projektového cyklu je možné jen základním způsobem,  
a to dvěma hlavními a rovnocennými složkami: 
 složka obsahová, 
 složka administrativní. 
 
Podstatou obsahové složky je vlastní realizace plánovaných výstupů, spadá sem 
i správa projektu po jeho skončení. Naopak smyslem složky administrativní je dodržení 
všech formálních podmínek a omezení, které jsou s realizací spojeny. Obsah realizace 
projektu je tvořen koncovými hodnotami, které mají na základně projektu vzniknout. 
Vzhledem k tomu, že dotace ze strukturálních fondů jsou intervencí z veřejných 
zdrojů, musí být poskytovány na základě četných a přísných pravidel. Z tohoto důvodu 
je administrativní složka minimálně stejně důležitá jako samotné výstupy projektu  
a časová dotace na její zvládnutí je obdobná času, který příjemce potřebuje na realizaci 
výstupů. Případné nedodržení stanoveného způsobu administrace může mít za důsledek 
krácení či dokonce vrácení dotace. 
Realizace projektu má své stálé a neopominutelné komponenty. Bez ohledu na 
typ projektu či dotační titul je musí projektový manažer sledovat, tyto komponenty se 
týkají jak obsahové složky (plnění indikátorů, finanční aspekty projektu a jeho výstupů), 
tak složky administrativní (vyhlášení veřejných zakázek, povinná publicita, forma 
veřejné podpory). Projektový manažer musí jednotlivým komponentům plně  
a bezchybně dostát, v případě, že se tak nestane, je často důsledkem i vrácení dotace. 
 
7. Ukončení a udržení projektu 
Závěrečná projektová etapa je dalším úsekem projektového cyklu. Lze ji rozdělit 
na dva stupně:„ukončení projektu“ a „ukončení projektového řízení“. „V zásadě nastává 
schválením závěrečné monitorovací zprávy a proplacením způsobilých výdajů.“ 54 
Ukončení projektu má významově širší konotace, projekt je ukončen až tehdy, 
pokud příjemce splní veškeré podmínky, a to i ty, které se pojí k období po proplacení 
(vyúčtováním závěrečné platby). 
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Náležitosti ukončení projektu: 
 věcné, 
 administrativní. 
Věcné náležitosti se pojí k obsahu projektu, tzn. sleduje se kvalita (počet výstupů 
projektu a tyto údaje se srovnávají s plánovaným závazkem). „Administrativní 
náležitosti pak souvisejí s  procesně-formální stránkou realizace projektu. Jednoduše se 
sleduje, zda byla obsahová stránka projektu dosažena správným, povoleným  
a plánovaným způsobem.“55 
 
Mezi věcné náležitosti ukončení projektu patří: 
 multiplikační efekty, 
 splnění indikátorů, 
 vznik nákladů a jejich řádné proplacení. 
K administrativním aspektům patří: 
 řádné doložení účetních dokladů a jejich archivace, 
 doložení publicity, 
 audit, 
 veřejné zakázky. 
 
„Udržitelnost projektu je důležitou podmínkou pro úspěšné zvládnutí 
projektového řízení. Udržitelnost projektu není nic jiného než zachování určitých 
výstupů projektu i po skončení finanční podpory, jinými slovy, projekt musí v nějaké 
formě pokračovat i po obdržení závěrečné platby.“                   
Nejčastější způsoby, jak dostát podmínce udržitelnosti: 
 zachování majetku nabytého z dotace ve vlastnictví příjemce, 
 zachování ekonomických trendů či hodnot, 
 zachování pracovních míst hrazených z dotace, 
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8. Vyhledání nového problému 
„V případě, že je projektové záměr úspěšný a projektový manažer jej dokázal 
přivést až do závěrečné etapy projektového cyklu, má většinou u žadatele patřičný 
respekt a tím i vliv na jeho další rozhodnutí.“ 56 Jedná se o situaci, kdy úspěch jednoho 
projektu vyvolá poptávku po projektech dalších. 
2.6 Řízení rizik57 
V průběhu celého projektu musí mít projektový tým na paměti, že hrozí řada 
nebezpečí, která mohou být příčinou ohrožení úspěchu projektu, proto musí projektový 
tým ostražitě sledovat zejména možné nepříznivé vlivy na projekt a musí připravovat 
opatření, která by snížila ohrožení projektu, a zvýšila tak pravděpodobnost úspěšného 
ukončení projektu. S riziky musí počítat projektový tým po celou dobu projektu. 
 
Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství (obecně dle ČSN /české 
technické normy/ 31 000) následující procesy:                        
1. Stanovení kontextu 
V této fázi jsou identifikovány cíle a vnitřní a vnější parametry, které mají být 
zohledněny při managementu rizik. V návaznosti na rozsah projektu a organizační 
pravidla jsou v této fázi stanoveny postupy a zodpovědnosti pro konkrétní postup 
managementu rizik v daném projektu. 
 
Můžeme postupovat při managementu rizik dvojím způsobem: 
 Jakmile identifikujeme nebezpečí, snažíme se ho hned posoudit a zároveň najít 
na něj vhodnou odezvu. 
 Nebo nejdřív identifikujeme všechna významná nebezpečí a ta pak postupně, 
jedno po druhém, posoudíme a nakonec se pokusíme pro všechny posouzené 
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2. Identifikace rizik 
Snažíme se identifikovat nebezpečí, která mohou ohrozit projekt. Není možné 
sestavit úplný seznam všech možných nebezpečí, je potřeba identifikovat významná 
nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této etapě se nejčastěji 
používá metoda brainstormingu. Často mají některé firmy zpracovaný seznam 
nebezpečí na základě vyhodnocení minulých projektů a projektový tým nad jeho 
položkami zvažuje, které případy jsou současný projekt konkrétní a aktuální a které ne. 
Manažer projektu má k dispozici celou řadu metod použitelných pro identifikaci 
rizik projektu: 
 poučení z historických projektů, 
 brainstorming, 
 metoda Delphi, 
 individuální diskuse se specialisty, 
 Crawfordovy lístky, 
 identifikace kořenů problémů, 
 SWOT analýzy.58 
 
3. Analýzu rizik 
Vycházíme z připraveného seznamu rizik a snažíme se odhadnout 
pravděpodobnost výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši předpokládaného 
nepříznivého dopadu na projekt. Využívá se techniky expertních odhadů, pokud 
nemáme tabulky, které by dovolovaly hodnoty pravděpodobnosti přesně určit. 
Analýza rizik může být: 
 Kvantitativní, když určíme hodnotu pravděpodobnosti a hodnotu ztráty přímo 
číselnou hodnotou. 
 Kvalitativní, když použijeme pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty slovní 
hodnoty nebo nějaké bodovací stupnice. 
 
4. Hodnocení rizik 
Podstata hodnocení spočívá v tom, že se posuzuje významnost rizika pomocí 
dvou hledisek. První z nich je pravděpodobnost výskytu faktoru rizika a druhé intenzita 
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negativního vlivu, který má výskyt faktoru rizika na výsledky projektu. Určitý faktor 
rizika je pak tím významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je 
intenzita negativního vlivu tohoto faktoru v případě jeho výskytu na efekty projektu.59 
 
5. Ošetření rizik 
„Pokud jsme posoudili hodnotu určitého rizika a rozhodli se jej nějak ošetřit, 
měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme na riziko reagovat. Cílem této fáze je 
snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt byl s vysokou 
pravděpodobnosti úspěšně realizovatelný. Nejjednodušší reakcí je rozhodnout se riziko 
pasivně přijmout (akceptovat).“60 
To, jak velkou hodnotu rizika si můžeme dovolit akceptovat, by mělo vyplynout 
z firemní strategie řízení rizik. Na vyšší hodnotu rizika bychom měli reagovat nějakým 
přiměřeným opatřením, které by snížilo hodnotu rizika. Typická řešení v praxi jsou: 
 nepříjemnou událost pojistit, 
 vyloučit riziko nalezením jiného řešení, 
 vytvořit záložní plán B pro případ, že riziko nastane, 
 zmírnit riziko tím, že navrhneme opatření, které by snížilo např. velikost dopadu 
nepříznivého události. 
 
6. Monitorování a přezkoumávání 
Pokud jsme provedli analýzu rizika a pokračujeme implementací projektu, je 
potřeba všechna rizika neustále sledovat. Monitorování a kontrola rizik obsahuje: 
 sledování stavů a jevů, které mohou vznik budoucího rizikového stavu 
indikovat, 
 sledování kritických jevů a trendů procesů mimo projekt, 
 kontrola účinnosti obranných a korekčních opatření, 
 zachycení vzniku dalšího dříve neidentifikovaného rizika, 
 koordinace řízení rizik projektu a obdobnými aktivitami na úrovni společnosti.61 
Dokument, který obsahuje seznam všech možných rizik, se nazývá registr rizik. 
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7. Komunikace a konzultace 
Během všech fází řízení rizika je třeba konzultovat se všemi zúčastněnými 
stranami. „Jde především o zachycení rozdílného vnímání rizik jednotlivými stranami, 
které mohou mít i velmi významný vliv na přijímaná rozhodnutí v projektu.“62 
2.7 Hodnocení efektivnosti investic 
2.7.1 Finanční analýza 
Pro posuzování efektivnosti investičních projektů a jejich výběr existuje v teorii 
a praxi několik metod. Liší se od sebe někdy velice zásadně, jindy jde o jiné technické 
postupy, které nakonec dospívají ke stejným závěrům. 
Podle toho, zda příslušné metody hodnocení efektivnosti investičních projektů 
nepřihlížejí či přihlížejí k faktoru času, můžeme je rozdělit na: 
 statické metody 
 dynamické metody. 
Statické metody lze použít jen tehdy, když faktor času nemá podstatný vliv na 
rozhodování o investicích. Abstrahování od časového faktoru není zcela správné, ale 
většinou nemá podstatný vliv na ohodnocení a výběr příslušné varianty. Podstatnou 
úlohu zde hraje i výše diskontní sazby, čím je nižší, tím je vliv faktoru času méně 
významný.63 
„Dynamické metody vyhodnocování investičních projektů by měly být 
používány všude tam, kde se počítá s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku  
a delší dobou jeho ekonomické životnosti.“64 Respektování času ve výpočtech 
efektivnosti investičních projektů podstatné ovlivňuje úvahy o přijetí či nepřijetí 
projektu, o výběru vhodné varianty projektu. 
 
Jiným hlediskem pro členění metod hodnocení investičních projektů může být 
pojetí efektů z investičních projektů. „Dle něj můžeme metody hodnocení efektivnosti 
rozdělit na: 
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 metody, u nichž jako kritérium hodnocení vystupuje očekávaná úspora nákladů 
(nákladová kritéria hodnocení efektivnosti) 
 metody, u nichž je kritériem hodnocení očekávaný účetní zisk (zisková kritéria 
hodnocení efektivnosti) 
 metody, kde je kritériem hodnocení očekávání peněžní tok z projektu (čistý 
peněžní příjem z projektu).“65 
2.7.1.1  Metody opírající se o nákladová kritéria 
U metod opírajících se o nákladová kritéria hodnocení efektivnosti investičních 
projektů vystupuje jako efekt investování úspora nákladů, a to jak nákladů spojených 
s fungováním (tj. nákladů provozních), tak nákladů investičních.66 
 
2.7.1.2  Metody opírající se o zisková kritéria 
„Zde je efektem investování zisk, přesněji řečeno zisk snížený o daň ze zisku. 
Jedná se o metody komplexnější než nákladová kritéria.“67 
Nejčastěji se v praxi i teorii setkáváme s těmito metodami vyhodnocování 
efektivnosti investičních variant: 
 Průměrné roční náklady. 
 Diskontované náklady. 
 Čistá současná hodnota a index rentability. 
 Vnitřní výnosové procento. 
 Průměrná výnosnost. 
 Doba návratnosti. 68 
 
Metoda průměrných ročních nákladů 
Při této metodě hodnocení investičních projektů se porovnávají průměrné roční 
náklady příslušných srovnatelných investičních variant projektů. Srovnatelností se má 
na mysli především stejný rozsah produkce, který investiční varianty zajišťují, a také 
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stejné ceny. Varianta s nejnižšími průměrnými náklady je považována za tu 
nejvýhodnější. 
 
Vzorec: VJiOR .  
Kde: R= roční průměrné náklady varianty 
O= roční odpisy 
i= požadovaná výnosnost/úrok 
J= investiční náklad 
V= ostatní roční provozní náklady69 
 
Metoda diskontovaných nákladů 
Je založena na stejném principu jako metoda průměrných nákladů, ale místo 
průměrných ročních nákladů jednotlivých variant investičních projektů porovnává 
souhrn investičních a diskontovaných provozních nákladů jednotlivých variant projektu 
za celou dobu jeho životnosti. Nejvýhodnější varianta je varianta, které má nižší 
diskontované náklady. 
 
Vzorec: dVJD  
Kde: D= diskontované náklady investičního projektu 
J= investiční náklad 




Čistá současná hodnota 
„Je to dynamická metoda vyhodnocování efektivnosti investičních projektů, 
která za efekt z investice považuje peněžní příjem z projektu, jehož základ tvoří 
očekávaný zisk po zdanění, odpisy a event. ostatní příjmy. Můžeme je definovat jako 
rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu a kapitálovým 
výdajem. Jestliže se kapitálový výdaj uskutečňuje delší dobu, pak je čistá současná 
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hodnota rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z projektu a diskontovanými 











Kde: Č= čistá současná hodnota 
P= peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti 
i= požadovaný výnos 
N= doba životnosti 
K= kapitálový výdaj72 
 
Index rentability 
S čistou současnou hodnotou investičního projektu přímo souvisí index 
rentability, který představuje relativní ukazatel vyjadřující poměr očekávaných 



















Upravená čistá současná hodnota 
„Jedná se o takovou čistou současnou hodnotu, která zahrnuje – kromě základní 
čisté současné hodnoty – také současné hodnoty finančních důsledků vyplývající 
z přijetí investičního projektu.“ 74 
Upravená čistá současná hodnota (Ču) se teda skládá ze dvou částí: 
 základní čisté současné hodnoty projektů Čz 
 souhrnu současných hodnot všech finančních důsledků projektu (F) 
Vzorec: FČZFneboČnČZČU  
 
                                                 
71
 Tamtéž., s. 94. 
72
 Tamtéž, s. 95. 
73
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 2006., s. 19. 
74
 Tamtéž, s. 19. 
45 
 
Vnitřní výnosové procento (VVP) 
Je to další dynamická metoda hodnocení efektivnosti investičních projektů, která 
za efekt považuje peněžní příjem z projektu a respektuje časové hledisko. Je pokládána 
za téměř stejně vhodnou metodu jako čistá současná hodnota. „VVP můžeme definovat 
jako takovou úrokovou míru, při které současná hodnota peněžních příjmů z projektu se 
rovná kapitálovým výdajům. Jinak lze VVP definovat v návaznosti na čistou současnou 













Kde: Pn= peněžní příjmy v jednotlivých letech 
K= kapitálový výdaj 
n= jednotlivá léta živnosti projektu 
N= doba životnosti projektu 
i= zvolený úrokový koeficient 
 
Dle VVP jsou za přijatelnější investiční projekty považovány ty, které vyjadřují 
vyšší úrok než požadovaná minimální výnosnost projektu. Požadovaná minimální 
výnosnost se odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu, event. od 
průměrných nákladů podnikového kapitálu. 76 
 
Průměrná výnosnost investičního projektu 
Průměrná rentabilita nepovažuje za efekt z projektu úsporu nákladů nebo 
peněžní příjem, ale zisk, který projekt přináší. Jde obvykle o průměrný roční zisk po 
zdanění, který jedině může zobrazovat přínos pro podnik. Protože jde o roční zisk, může 
být tato metoda aplikovaná bezprostředně i na investiční varianty s odlišnou dobou 












Kde: Vp= průměrná výnosnost investiční varianty 
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Zn= roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 
Ip= průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně 
N= doba životnosti 
n= jednotlivá léta životnosti 
 
Varianta s vyšší průměrnou výnosností je považována za lepší. Pro posouzení 
nepřijatelnosti, či přijatelnosti investičního projektu se požaduje, aby výnosnost 
investiční varianty byla alespoň taková, jaká je stávající výnosnost firmy jako celku, 
event. výnosnost finanční investice se stejným stupněm rizika.77 
 
Doba návratnosti 
Doba návratnosti investice je tradičním a často používaným kritériem hodnocení 
projektu, zejména v bankovních kruzích. Je to doba, za kterou se investice splatí 
z peněžních příjmů, které investice zajistí, zjednodušené ze svých zisků po zdanění  
a odpisů. „Za efekt z investice je zde považován nejen zisk po zdanění, ale i odpisy. 








Kde: I= pořizovací cena 
Zn= roční zisk z investice po zdanění v jednotlivých letech životnosti 
On= roční odpisy z investice v jednotlivých letech životnosti 
N= jednotlivá léta životnosti 
a=  doba návratnosti 
 
Návratnost je určena tím rokem životnosti investičního projektu, v němž platí 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
V této části se zaměřím na analýzu současného stavu, finanční analýzu včetně 
rozpočtového výhledu města Kunovice v letech 2015 – 2019 a SWOT analýzu. 
 
3.1 Charakteristika současných Kunovic 
Informace pro zpracování této části jsem získala ze Strategického plánu rozvoje 
města, z Českého statistického úřadu (ČSÚ), z webových stránek a z interního zdroje 
města. 
3.1.1  Úvod80 
Kunovice byly od roku 1971 součástí města Uherského Hradiště (UH) jako jeho 
městská část. V roce 1990 občané v místním referendu vyjádřili vůli město 
osamostatnit. 1. ledna 1991 se začala psát historie samostatných Kunovic. V roce 1997 










Obrázek 3: Znak města Kunovice (Zdroj: Město Kunovice) 
 
V druhé polovině 19. století byla do Kunovic zavedena železnice, což zvýšilo 
jejich hospodářský význam. V první polovině minulého století byly ve městě 
zbudovány dvě cihelny, parní mlýn s elektrárnou a zejména závod Avia, díky kterému 
se Kunovice proslavily leteckou výrobou. Ten byl v  50. letech přestavěn na závod Let 
Kunovice, jejichž provozovatelem je v současnosti společnost Aircraft  Industrie a.s. 
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Součástí podniku je také letiště s mezinárodním statutem. Vhodná geografická poloha 
umožnila Kunovicím rozvinout potenciál významné zemědělské oblasti, a to zejména 
v ovocnářství, zelinářství a vinařství.  
Město žije bohatým kulturním životem a místními tradicemi – především jízda 
králů, „Kunovské léto“, masopust a hody s právem se staly významnými kulturními 
akcemi, o kterých se ví v celém regionu Slovácka. Také stavění máje a pálení 
čarodějnic na jaře a vánoční zpívání v zimě přitahují každoročně hodně lidí z blízkého  
i vzdálenějšího okolí. 81 
 
Atraktivity města Kunovice82: 
 Farní kostel sv. Petra a Pavla a Duchovní park  - z 16. stol je přirozenou 
dominantou obce a současně nejvýznamnější památkou. V průběhu let byl 
postupně rozšiřován a rekonstruován. V roce 1991 došlo k vysvěcení dvou 
nových kostelních zvonů z rukou olomouckého arcibiskupa. 
 Panský dvůr - Bývalý "kunovický zámek", dnes nazývaný Panský dvůr, o němž 
první písemná zmínka pochází z roku 1592, představuje dnes komplex pozdně 
renesančních budov ve středu města. Po plánované rekonstrukci bude objekt 
určen jako centrum kultury, rozvoje a především podnikatelský inkubátor, místo 
pro začínající podnikatele.                                                      
 Kaple. P. Marie - v blízkosti kostela se připomíná již v roce 1517, byla zvaná  
i jako kaplí Nejsvětější Trojice, jejím patronem byl velehradský klášter. 
 Letecké muzeum Kunovice - Unikátní sbírka čítající na 20 letadel dokumentuje 
historii letecké výroby v regionu a výzbroj čs. vojenského letectví v uplynulých 
letech, ale jsou zde k vidění i stroje ze zahraničí. 
 Památkový domek - Jedna z památek, jež reprezentují lidové stavitelství na 
Slovácku. Domek byl postaven v první třetině 19. století. Expozice zachycuje 
stav obydlí v Kunovicích do roku 1930. 
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Okolí města nabízí širokou paletu atraktivních turistických cílů, která dává vybrat 
zájemcům o přírodní krásy, zajímavosti a památky, tradici, dobré víno, aktivní sport 
jako je turistika, cyklistika i hipoturistika i relaxační pobyty v lázních i poznání historie.  
 
Atraktivity v okolí města Kunovice: 
 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, 
 Baťův kanál, 
 Přírodní park Chřiby,         
 Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, 
 Golfové hřiště JEZERA (Ostrožská Nová Ves), 
 Aquapark Uherské Hradiště, 
 Stadion 1. FC Slovácka (Uherské Hradiště), 
 Letní areál (Ostrožská Nová Ves), 
 Archeoskanzen Modrá, 
 Lázně Luhačovice, 
 Státní zámek Buchlovice, 
 Státní hrad Buchlov, 
 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. 
 
Organizační zajištění distribuce informací návštěvníkům a občanům města 
zajišťuje Městské informační centrum. Obsahovou náplní jeho činností je především 
poskytovat informace ohledně nabídky kulturních, společenských a sportovních akcí 
s možností koupě vstupenek. Poskytuje informace o památkách i možnostech ubytování 
a stravování ve městě i jeho okolí. Prodává upomínkové předměty a láká zájemce na 




 Sportovní hala, 
 Slovácká búda,            
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 Slovácký sklípek. 
 
Všichni občané města mají příležitost aktivně trávit svůj volný čas. Ve městě se 
nachází víceúčelové sportovní hřiště, sokolské hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště  
a koupaliště. Dlouholetou tradici má v Kunovicích házená a fotbal. Dobrých výsledků 
dosahuje oddíl stolního tenisu a i oddíl kulturistiky. 
 
Základní statistické údaje o městě Kunovice: 


























Úřad práce: Uherské Hradiště
Okres: Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou 
působnosti:
Uherské Hradiště
Katastrální výměra: 2855 ha
z toho: zemědělská půda 2124 ha




Nadmořská výška: 198 m
Vybavenost obce:
Pošta ano










Nezaměstnanost  (Zlínský 
kraj)
8,20%









3.1.2  Geografická poloha84 
Město Kunovice se nalézá na jihovýchodní Moravě v jihozápadní části 
Zlínského kraje 3 kilometry (km) jižně od Uherského Hradiště, leží ve středu tohoto 
okresu, s jehož správním centrem přímo sousedí. Okres je dle územního členění 
součástí Zlínského kraje, NUTS II Střední Morava.  
Město se nachází na řece Olšavě nedaleko jejího ústí do řeky Moravy  
v nadmořské výšce 185 metrů. Rozkládá se na ploše 2854,9 hektarů v úrodné nížině 
Dolnomoravského úvalu. Z jihu je ohraničeno Hluckou pahorkatinou, patřící  
k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby. 
Vhodná geografická poloha umožnila Kunovicím rozvinout potenciál významné 
zemědělské oblasti, a to zejména v zelinářství, ovocnářství a vinařství.  
 
Obrázek 4: Lokalizace Kunovic (Zdroj: Strategický plán rozvoje města Kunovice) 
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Město Kunovice přestavuje významný dopravní uzel v podobě železniční  
a silniční dopravy. I přes svou velikost se na katastru města nachází letiště, které 
umožňuje mezinárodní přepravu osob. Letecká přeprava má díky zvyšujícím se 
požadavkům na rychlou přepravu vysoký potenciál rozvoje pro oblast cestovního ruchu 
nejen města, ale i celého regionu.  
V rámci silniční dopravy je město prostřednictvím komunikace E50 a E55 dobře 
propojeno s  významnými územními středisky, krajskými městy Zlínem, Brnem  
a Olomoucí. Výstavba komunikace R55 Hulín – Otrokovice umožní lepší napojení 
města prostřednictvím dálnice D1 směrem na Ostravu a D2 na Břeclav a Bratislavu. 
Vzhledem k opětovnému zahájení jednání o rychlostní komunikaci Břeclav – Vídeň  
s Evropskou komisí lze v budoucnu očekávat také lepší dopravní spojení s blízkým 
Rakouskem. 
Nejbližší spádové město pro Kunovice je Uherské Hradiště. Město Uherské 
Hradiště s  26 tis. obyvateli flexibilně doplňuje nabídku občanské vybavenosti, 
veřejných služeb i pracovních příležitostí. Blízkost obou měst navíc podtrhuje také 
společná historie, kdy v 50. a 70. – 80. letech 20. století byly Kunovice součástí 
Uherského Hradiště. 
 
3.1.3  Členství v regionálních organizacích85 
Díky silným historickým vazbám k okolním městům a obcím je město Kunovice 
součástí Mikroregionu Dolní Poolšaví a Regionu Slovácko. 
 
Mikroregion Dolní Poolšaví 
Město Kunovice je zastřešující jednotkou pro svazek obcí, které se v roce 2005 
sdružily za účelem vzniku vyššího administrativního celku pod názvem Mikroregion 
Dolní Poolšaví. Oblast mikroregionu se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy a tvoří 
přirozený kulturní a krajinný celek. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními 
částmi města Uherské Hradiště, a je tvořen celkem 7 458 hektary plochy, na nichž žije 
více než 11 500 obyvatel. Předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi  
a vzájemně koordinovaný postup při zajišťování rozvoje cestovního ruchu.  
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Druhým rozsáhlejším celkem zahrnujícím katastrální území města je oblast 
Slovácka. Slovácko je rozsáhlý národopisný region rozkládající se na jihovýchodní 
Moravě. Geograficky je odděleno od Hané a Brněnska Ždánickým lesem a Strážovskou 
pahorkatinou. Na severu jej lemují Chřiby, na východě se táhne pásmo Bílých Karpat 
s vrcholy Javořina a Velký Lopeník. Horské a podhorské části Slovácka se mění 
v roviny a údolí, jimiž protékají řeky Olšava a Morava se svými přítoky.   Z  hlediska 
etnografického rozlišujeme na Slovácku několik specifických subregionů: Horňácko, 
Moravské Kopanice, Dolňácko (Uherskohradišťské, Uherskobrodské), Podluží  
a Hanácké Slovácko. 
Obrázek 5: Mapa Slovácka (Zdroj: Region Slovácko) 
 
3.1.4  Obyvatelstvo 
K 1. 7. 2012 ve městě žilo na 5 483 obyvatel, z čehož bylo 48% mužů a 52% 
žen. 
 
Vývoj počtu obyvatel 
Počet obyvatel z dlouhodobého hlediska mírně rostě – jednak díky vyššímu 
přirozenému přírůstku obyvatel a také díky migraci. V posledních šesti letech dochází 
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k mírnému kolísání. V období let 2007 - 2009 se počet obyvatel zvýšil, zatímco v roce 
2011 došlo k poklesu na 5472 obyvatel.  
 


















Graf 1: Vývoj počtu obyvatel (Zdroj: ČSÚ) 
 
Věková struktura obyvatelstva 
Vývoj struktury obyvatel dle věku se ve sledovaném období 2007 – 2012 téměř 
nemění, což nevytváří změnu poptávky po veřejných službách a struktuře zboží od 
stávající situace. Ovšem můžeme sledovat úbytek populace v produktivním věku  
(15- 64) a postupný nárůst počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Průměrný věk obyvatel 








5 354 5 446 5 500 5 498 5 472 5 483
v tom: muži 2 533 2 588 2 628 2 615 2 613 2 630
          ženy 2 821 2 858 2 872 2 883 2 859 2 853
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3.1.5  Míra nezaměstnanosti 
Vysoká koncentrace pracovních příležitostí v samotném městě a jeho několika 
podnikatelských zónách, tak i v sousedících městech Uherské Hradiště a Staré město 
poskytuje příznivé podmínky pro pracovní uplatnění.  
Úroveň míry nezaměstnanosti na Uherskohradišťsku (nejnižší sledovaná územní 
jednotka) v roce 2012 činí 10,26%, což je nejvyšší nezaměstnanost za celé sledované 
období. V letech 2007 a 2008 byla úroveň nezaměstnanosti nejnižší (okolo 6%), v roce 
2009 došlo k vzestupu nezaměstnanosti na 9,61%, což bylo zapříčiněno hospodářskou 
krizí, která ten rok započala. 
 
Tabulka 4: Míra nezaměstnanosti na Uherskohradišťsku (Zdroj: ČSÚ) 
 
3.1.6  Sociální a zdravotní péče86 
Sociální péče ve městě nabývá podoby péče o seniory a osoby s mentálním  
a zdravotním postižením. Ve městě se nachází: 
 Dům pro seniory - slouží k zajištění komfortu vlastního bydlení seniorů za 
účelem prodloužení samostatnosti a soběstačnosti nájemníků.  
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stav obyvatel 
k 31. 12
5 423 5 500 5 498 5 504 5 499 5 501
v tom věku:           
0 - 14
783 795 783 784 792 793
15 - 64 3 800 3 836 3 819 3 787 3 763 3 734
65 + 840 869 896 933 944 974
Průměrný 
věk
40,6 40,7 41,0 41,3 41,7 41,9




5,31 5,81 9,61 10,18 9,2 10,26
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 Oblastní charita Uherské Hradiště - zajišťuje plošnou pečovatelskou péči 
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby.  
 Senioři vyžadující trvalý lékařský dohled a péči v současné době mohou 
využívat nabídky Domova pro osoby se zdravotním postižením a Domova 
pro seniory na ul. Cihlářská. Zařízení je určeno k zajištění klidného  
a důstojného života klientů. V současné době dosahují kapacity počtu  
4 lůžkových míst. Výhledově by však mělo dojít k jejich rozšířena na 20. 
 Ve městě dále působí Domov pro osoby se zdravotním postižením na ul. Na 
Bělince, který je umístěn v bývalé podnikové mateřské škole. 
 
Sociální péči pro další specifické sociální skupiny doplňuje nabídka města 
Uherské Hradiště ve formě Azylového domu pro matky s dětmi pro krátkodobý pobyt 
žen v obtížných životních situacích, Azylový dům pro bezdomovce, denní stacionář pro 
seniory i Sociálních služeb pro nevidomé nebo zrakově postižené občany. Azylový dům 
pro muže je také dostupný ve Starém Městě. 
Zdravotní péči ve městě zajišťuje několik dětských a praktických lékařů  
i specialistů (stomatologie, gynekologie, chirurgie s cévní poradnou). Nabídku léků  
a léčiv se zdravotnickými potřebami nabízí 2 lékárny. Další odborné a rehabilitační 
služby jsou pro občany dobře dostupné v sousedním Uherském Hradišti. Léčebné 
služby v podobě ambulantní, ale i lůžkové péče nabízí okresní Uherskohradišťská 
nemocnice, a. s. 
 
3.2 Analýza finanční situace Kunovic 
V této kapitole provedu analýzu majetku obce, příjmů, výdajů, výsledku 
hospodaření, úvěrů a dluhové služby města Kunovice za posledních 6 let. Informace 
jsem čerpala z Rozvahy a Závěrečného účtu města Kunovice. 
3.2.1  Majetek města 
Majetek města lze chápat jako zdroj příjmů, výhodnou investici a zároveň slouží 
jako prostředek k uspokojování potřeb občanů. Obec vystupuje při hospodaření  
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s majetkem zcela samostatně a je za své úkony s ním provedené plně odpovědná. 
Spravování majetku se obecně považuje za jednu z nejdůležitějších aktivit, kterou 
územní samosprávné celky vykonávají v rámci své samostatné působnosti. 87  
Jak vidíme v tabulce aktiv, nejvyšší položkou jsou stálá aktiva, konkrétně 
dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří 88% veškerého majetku města. Jedná se 
především o položku stavby tvořící 77% majetku, dále následují pozemky 5,7%  
a neopomenutelná je i hodnota dlouhodobého finančního majetku 4,1%. 
Nezanedbatelná položka u oběžného majetku je krátkodobý finanční majetek 
představující 5,1% aktiv města. Je tvořen především Základním běžným účtem 
územních samosprávných celků (24 mil.) a dluhovými cennými papíry k obchodování 
(12 mil.) 
 
Nejvýznamnější položkou aktiv města jsou tedy stavby či budovy a pozemky. 
Město vlastní: 
 budovu Městského Úřadu, 
 budovy mateřské školy a dvou základních škol, 
 budovy podnikatelského inkubátoru Panský dvůr, 
 hřiště a sportoviště, 
 bytové domy, 
 nebytové domy, 
 pomníky, sochy a památky. 
 sklady, garáže, 
 pozemky, na nichž se nacházejí budovy a stavby ve vlastnictví města, 
 lesní pozemky, 
 pozemky v zástavě. 
 
Z tabulky pasiv je zřejmé, že nejvýznamnější položkou je vlastní kapitál, který je 
tvořen zejména Jměním účetní jednotky, které představuje 83% pasiv města, skládající 
se z jmění účetní jednotky (392 mil.) a z transferů na pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku (303 mil.). Účetní jednotka netvoří fondy u vlastních zdrojů a rezervy u cizích 
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zdrojů. Výsledek hospodaření je složen z výsledku hospodaření běžného účetního 
období (29 mil.) a z výsledku hospodaření minulého účetního období (33 mil.) U cizích 
zdrojů jsou nejvyšší položkou dlouhodobé závazky, která představuje dlouhodobý úvěr 
města (55 mil).  
 
Zjednodušená rozvaha města k 31. 12. 2013: 




















































Jmění účetní jednotky 623408118








3.2.2 Příjmy a výdaje obce, výsledek hospodaření 
Rozpočtové příjmy města 
Příjmy územně samosprávného celku jsou veškeré nenávratně inkasované 
prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací, a přijaté splátky 
půjček v rámci rozpočtové politiky. 
 














Graf 2: Struktura příjmů města (Zdroj: vlastní) 
 
Město mělo po celé sledované období podobnou skladbu běžných příjmů. Co do 
objemu nejvýznamnější roli v hospodaření města hrály příjmy daňové (průměrně 71,9% 
běžných příjmů ve sledovaném období). Podíl na běžných příjmech se relativně měnil  
v rozmezí 66,2 – 80,7%). Tyto změny byly důsledkem celosvětové finanční krize, kdy 
Údaje (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Daňové příjmy celkem 51564 45585 48397 49508 53164 55978
Nedaňové příjmy celkem 8178 12364 13214 12286 13132 10204
Kapitálové příjmy 186 2879 3921 4957 10637 2000
Přijaté dotace 5751 20291 92234 75143 33795 3230
z toho: neinvestiční dotace 4151 4500 11483 7708 9817 3230
           investiční dotace 1600 15791 80752 67435 23958 0
Příjmy celkem 65679 81119 157766 141894 110728 71412
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v roce 2009 došlo k meziročnímu poklesu daňových příjmů o 6,0 mil. korun českých 
(Kč). Do konce roku 2011 objem daňových příjmů na hodnoty roku 2008 nedosáhl.  
Mezi nejvýznamnější daňové příjmy patří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů 
fyzických osob (FO), daň z příjmů právnických osob (PO) a daň z nemovitosti, naproti 
tomu zanedbatelnou položkou jsou správní poplatky. Struktura daňových příjmů 2013: 
 Daň z příjmů FO   25% 
 Daň z příjmů PO   21% 
 Daň z přidané hodnoty  33% 
 Daň z nemovitostí a pozemků 12% 
 Místní poplatky   4,5% 
 Správní poplatky   0,4% 
 Ostatní daňové příjmy  4% 
Mezi důležité nedaňové příjmy patří zejména příjmy z pronájmu a příjmy 
z poskytnutých služeb, výrobků a zboží. Struktura nedaňových příjmů v roce 2013: 
 Příjmy z poskytnutých služeb 36% 
 Příjmy z pronájmu   51% 
 Výnos z finančního majetku  7,8% 
 Přijaté sankční platby   3% 
 Příjmy z prodeje nekapitál. maj. 2,2%   
 
Na celkovém objemu příjmů se významně podílely také přijaté dotace. 
V neinvestiční části se jedná zejména o dotace pokrývající výkon státní správy. Další 
významné součásti neinvestičních dotací jsou ostatní transfery ze státního rozpočtu, 
v roce 2010 také z rozpočtu rozpočtu kraje (v souvislosti se záchrannými pracemi při 
povodních a globálním grantem v oblasti počátečního vzdělávání). Zbývající část dotací 
tvoří dotace investiční, které ve sledovaném období kolísají. Město získalo nejvíce 
investičních dotací v roce 2010 (80,8mil.Kč).       
 
Rozpočtové výdaje města 
Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné (neinvestiční) i kapitálové 
(investiční) účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby (půjčky)  
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v rámci rozpočtové politiky. Běžné (nebo také provozní) výdaje musí obec/město 
vynaložit ze zákona nebo těmito výdaji financovat provozní aktivity. 
 














Graf 3: Struktura výdajů města (Zdroj: vlastní) 
Nárůst objemu provozních příjmů od roku 2008 do roku 2012 byl 12,2 mil. Kč, 
zatímco provozní výdaje vzrostly o 18,2 mil. Kč. To znamená, že z tohoto pohledu má 
hospodaření města sestupnou tendenci. V roce 2013 meziroční nárůst běžných příjmů 
rozpočtu je 5,5 mil. Kč, naopak nárůst běžných výdajů je 13,5 mil. Kč. Tato meziroční 
změna provozního rozpočtu je ukazatelem možného zhoršení hospodaření. 
Investiční aktivita města v letech 2008 - 2012 je vyjádřena částkou  
334,9 mil. Kč, z toho 189,5 mil. bylo hrazeno z dotací (tj. 56,6%). Výše investičních 
výdajů kulminovala v roce 2010, kdy město proinvestovalo téměř 141,9 mil. Kč.  
 
Mezi nejvyšší výdaje města patří: 
 výdaje na základní školy (20 mil.) 
 výdaje na činnost místní správy (10 mil) 
Údaje (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Běžné výdaje 46194 54761 46144 48531 64352 59764
Kapitálové výdaje 19454 45464 141924 107810 20265 19960
Výdaje celkem 65648 100225 188068 156341 84617 79706
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 výdaje na podporu podnikání a inovací (7 mil.) 
 výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (3,3 mil.) 
 
Výsledek hospodaření 
Na základě zjištěných příjmů a výdajů v předchozí části můžeme určit výsledek 
hospodaření města v letech 2008 – 2013. 
 
Tabulka 9: Výsledek hospodaření (Zdroj: Závěrečný účet města) 
 
Celková bilance ukazuje, že město hospodařilo v jednotlivých letech s příjmy 
v celkových objemech od 65,7 mil. Kč (2008) až do 157,8 mil. Kč (2010). Celkový 
objem výdajů se pohyboval od 65,6 mil. Kč (2008) do 188,1 mil. Kč (2010). Pouze 
v letech 2008 a 2012 hospodařilo město s přebytkem, v ostatních analyzovaných letech 
vykazovalo deficit rozpočtu. Nejvyššího přebytku město dosáhlo v roce 2012,  
a to 26,1 mil. Kč.  
V rámci posouzení hospodaření v minulosti je důležité zaměřit se na plnění  
a vývoj běžných (provozních) příjmů a výdajů. Obecně platí, že meziroční nárůst 
běžných příjmů by měl být vyšší než nárůst běžných výdajů. V období let 2008 – 2013 
byl součet provozních příjmů 345,1 mil. Kč, zatímco ve stejném období město utratilo 
na provozních výdajích 260,0 mil .Kč.  
Hospodaření města v analyzovaném období bylo poznamenáno rokem 2009, tj. 
rokem ekonomické celosvětové krize. V tomto roce došlo k propadu v plnění příjmů ze 
sdílených daní. Město tento výpadek tlumilo zvýšením nedaňových příjmů.  
 
3.2.3  Úvěry obce, ukazatel dluhové služby 
Úvěry města Kunovice a jejich splatnost:  
1. 2024 - dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s. z roku 2004 na investiční akci 
„Kunovice – napojení kanalizační sítě na čističku odpadních vod (ČOV) 
Uherské Hradiště“. 
Výsledek hospodaření (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Příjmy celkem 65679 81119 157766 141894 110728 71412
Výdaje celkem 65648 100225 188068 156341 84617 79706
Saldo 31 -19106 -30302 -14447 26111 -8294
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2. 2025 - dlouhodobý úvěr ve výši 41,7 mil. Kč z roku 2011 na spolufinancování 
investiční akce „Podnikatelský inkubátor Kunovice“. 
 
 Tabulka10: Struktura splácení dlouhodobých úvěrů města Kunovice (Zdroj: interní) 
 
Vedle těchto investičních úvěrů má město Kunovice do roku 2018 úvěrovým 
rámcem ve výši 70 mil. Kč na financování investičních akcí města. Úvěrový rámec 
slouží na překlenutí doby mezi splatností nákladů investičních projektů a obdržením 
dotací. Úroky z úvěru jsou hrazeny z nesplacené částky úvěru ve výši 6M PRIBOR. 
 
Ukazatel dluhové služby vyjadřuje procentuální poměr dluhové služby a dluhové 
základny (neměl by přesáhnout hodnotu 25%). Dluhová služba je definována jako 
součet splátek jistin a finančních prostředků použitých na úhradu úroků z přijatých 
úvěrů. Dluhová základna je hodnota celkových příjmů po konsolidaci. Dluhová služba 
poskytuje užitečný přehled o výpůjční aktivitě města a o jeho schopnosti splácet dluh.  
 
Tabulka 11: Ukazatel dluhové služby v letech 2008 – 2013 (Zdroj: Závěrečný účet) 
 
Vlastní investiční aktivita města a vliv čerpání úvěru se projevil na zvýšení 
hodnot ukazatele dluhové služby, v roce 2008 byla hodnota indexu 5,7%, 
v následujících letech se pohybovala v rozmezí od 20,0% (2010) - 36,3% (2012). 
 
Údaje v (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dluhová základna 65679 81119 157766 141893 110728 71412




5,74 27,32 20,02 34,69 36,23 11,35
Úvěr Forma závazku 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Splacená jistina 2286 2286 2286 2286 2286 2286
Úroky 1115 1003 891 779 667 555
Splacená jistina 2667 2667 2667 2667 2667 2667
Úroky 1420 2297 1174 1051 928 805
7488 7253 7018 6783 6548 6313
Struktura splácení dlouhodobých úvěru města
Kunovice – napojení kanalizační 






3.3 Rozpočtové výhled města v letech 2015 – 2019 
Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování a je přínosem i pro 
nejmenší obce. Umožňuje obcím nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit 
finanční možnosti municipality, schopnost územního samosprávného celku dostát svým 
závazkům a zajistit zdravý vývoj financí. 
 
Tabulka 12: Rozpočtový výhled města v letech 2015 – 2019 (Zdroj: Interní zdroj) 
 
V celém období 2015 – 2019 celkový objem investic dosahuje 92,6 mil. Kč.  
V jednotlivých letech se výše investičních výdajů pohybuje v rozmezí od 17,7 (2016) – 
20,5 mil. Kč (2019). Je zřejmé, že město ve sledovaném období 2015 - 2019 nemůže za 
nezměněných podmínek realizovat dodatečné investice nad rámec stávajícího objemu. 
Naopak, v letech 2015 a 2016 je nutné zapojit finanční prostředky přebytků hospodaření 
minulých let, aby bylo možné uhradit splatné závazky a zároveň realizovat plánovaný 
objem investic. Výše těchto investic v  tabulce obsahuje pouze finanční prostředky 
města. O rozšíření úvěrového portfolia město neuvažuje. 
Přestože v sestaveném rozpočtovém výhledu není uvažováno přijetí investičních 
transferů, město se zapojením finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů počítá. 
V následující tabulce jsou shrnuty všechny investiční aktivity města plánované v letech 






Údaje (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Běžnépříjmy 69501 76132 69412 70694 76136 76632 78125 79774 81482
Kapitálové 
příjmy
72392 34596 2000 1000 1500 1500 1500 1500 1500
Příjmy celkem 141893 110728 71412 71694 77636 78132 79625 81274 82982
Běžné výdaje 48531 64352 59764 56770 57856 58477 59195 60002 60828
Kapitálové 
výdaje
107808 20265 19960 10061 18675 17750 17900 17700 20550
Výdaje celkem 156340 84617 79706 66831 76531 76227 77095 77702 81378
Saldo -14447 26111 -8294 4863 1105 1905 2530 3572 1604
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Tabulka 13: Plánované investiční akce 2015 – 2019  
(Zdroj: Plán investičních akcí města Kunovice v letech 2015 - 2019) 
 
Mezi nejnákladnější akce patří realizace inženýrských sítí Bělinka - I. etapa 
(11,5 mil Kč) a Hrabůvky – I. etapa (8 mil. Kč), rekonstrukce střechy sportovní haly  








2015 2016 2017 2018 2019
1 Protipovodňová ochrana na řece Olšavě 375 500 500 500 500 2 375
2 Zateplení ZŠ U Pálenice 250 250 250 250 250 1 250
3 Smuteční síň (studie, DUR) 200 500 2 500 4 000 7 200
4 Revitalizace říčních systémů lokalita Zelničky 300 1 000 1 000 1 000 500 3 800
5 Revitalizace ul. Panská 3 000 0 3 000
6 MK ul. Za Mlýnem 1 000 500 1 500
7 Rekonstrukce střechy sportovní haly 500 2 000 3 000 2 000 500 8 000
8 MK Pod Kostelem - parkovací stání 800 200 1 000
9 Inženýrské sítě Hrabůvky I. etapa 3 300 2 500 1 000 1 200 8 000
10 Inženýrské sítě ul. Polní 1 000 1 000 500 2 500
11 Inženýrské sítě Bělinka I. etapa 150 350 5 000 3 000 3 000 11 500
12 Rekonstrukce kotelny MŠ 350 3 000 3 350
13 Rekonstrukce kotelny ZŠ Červená cesta 350 3 000 3 350
14 Revitalizace sídliště V Humnech 600 600 1 000 1 200 500 3 900
15 Výústní objekt VO08 1 000 2 000 3 000
16 Propojení ul. Na Rybníku a ul. U Pálenice 500 2 000 800 3 300
17 Dostavba parkoviště a výsadba parku u sportovního areálu 0 200 1 000 600 1 800
18 Inženýrské sítě U Štreky 2 000 2 300 4 300
19 Areál Jízdy Králů 3 500 3 500
20 Letecké muzeum 350 800 800 800 800 3 550
21 REKO sportovního areálu ZŠ U Pálenice 800 3 000 2 500 6 300
22 Územní plán 250 250
24 Úpravy MěÚ Kunovice 350 350 700
25 Rozšíření hřbitova 150 2 000 1 500 1 500 5 150








3.4 SWOT analýzy města Kunovice 
SWOT analýza je jednou z metod hodnocení současné situace města v odlišných 
odvětvích. Analýza představuje důležitý souhrn detailně specifikovaného potenciálu  
i externích a vnitřních limitů určujících mantinely dalšího vývoje města.  
Na základě kapitoly (kap. 3.1) a interview se zástupci města jsem sestavila 
SWOT analýzu se zaměřením na smysluplný a všestranný rozvoj města.  
 
Oblasti rozvoje města, které hodlá město podporovat: 
 Doprava a technická infrastruktura. 
 Podnikání a rozvoj lidských zdrojů. 
 Kvalita života a fyzické prostředí. 




























Silné stránky: Slabé stránky:
• Letiště s možností využití pro vnitrostátní i 
mezinárodní dopravu.
• Dobrá kvalita komunikací.
• Železniční uzel (výborné spojení s Brnem, 
Slovenskou republikou).
• Výborné podmínky pro rozvoj cykloturistiky.
• Baťův kanál – rekreační přeprava osob.
• Dobré dopravní napojení na hlavní dopravní 
tahy v rámci republiky i Slovenska a 
Rakouska.
• Nízká míra nezaměstnanosti.
• Vysoká četnost kulturních a společenských 
akcí.
• Letecké muzeum Kunovice
• Tradiční průmyslová výroba (letecký průmysl, 
potravinářský průmysl, zemědělská produkce 
rostlinná i živočišná).
• Bohatá historie, živý folklór a tradice.
• Stabilní věková struktura obyvatelstva.
• Existence 2 lékáren.
• Domov pro seniory a Dům pro seniory.
• Dostupné pečovatelské služby.
• 2 ústavy pro osoby se zdravotním postižením.
• Existence bezbariérové trasy „Bezbariérové 
chodníky Kunovice“.
• Dobrá nabídka odborné pracovní síly.
• Atraktivní vzdělávací obory nabízející 
absolventy.
• Výhody trojměstí Kunovice – Uherské 
Hradiště – Staré Město.
• Zastoupení větších podnikatelských subjektů.
• Dobrá nabídka vzdělání na všech úrovních.
• Kvalitní a dostupné vzdělání.
• Vznik Centra sportu na ZŠ U Pálenice.
• Nedostatečné propouštění dopravy centrem 
města v dopravních špičkách. 
• Absence využívání letiště pro veřejnou 
dopravu.
• Nekomplexní síť cyklostezek.
• Nižší zastoupení drobných podnikatelů – nižší 
kupní síla ve městě, vyšší konkurence subjekty 
v UH.
• Nevyužité prostory v centru města k 
podnikatelským účelům
• Špatný technický stav některých prostor a 
zázemí pro pořádání kulturních akcí.
• Zemědělská produkce a chovu skotu v 
blízkosti zástavby.
• Nedostatečné ubytovací kapacity střední a 
vyšší kategorie.
• Absence nadstandardního ubytování.
• Široká nabídka kultury v Uh. Hradišti – odliv 
návštěvníků.
• Nedostatečný počet bezbariérových tras.
• Nezabezpečen bezbariérový přístup do všech 
veřejných institucí ve městě.
• Nedostatečná kapacita Domu pro seniory.
• Absence multifunkčního hřiště





Na základě vypracované SWOT analýzy můžeme definovat prioritní cíle pro 
rozvoj města:                                                                        
 Zlepšení dopravní situace. 
 Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání. 
 Trvalá podpora kulturně sociálního prostředí. 





• Odklonění dopravy může ohrozit další rozvoj 
města.
• Ukončení podnikání významného 
zaměstnavatele.
• Zánik malých a středních podnikatelských 
subjektů.
•Ztráta zájmu veřejnosti o účast ve folklórních 
slavnostech.
•Nedostatečná infrastruktura. 
• Výraznější růst podílu seniorů na celkové 
populaci.
• Odliv žáků do škol v Uherském Hradišti.
• Omezené možnosti rozvoje sportovních 
dovedností.
• Znovuotevření letiště pro vnitrostátní i 
mezinárodní lety.
• Otevření letiště veřejnému provozu vytvoří 
nová pracovní místa.
• Reorganizace dopravy v centru města.
• Výstavba R55 a odklon tranzitní dopravy z 
města.
• Odklonění železniční dráhy od bytové 
zástavby.
• Vyšší zapojení podnikatelských subjektů do 
veřejného života.  
• Zvýšení propagace města.                  
• Využití nových reprezentativních prostor pro 
kulturní akce přímo v centru města díky 
projektu Panský dvůr.
•Zvýšení podpory kulturně společenského 
života ve městě formou sponzoringu.
• Výstavba dalších bezbariérových tras.
•Zapojení obyvatelstva pro identifikaci dalších 
bezbariérových tras.
• Modernizace a výstavba dětských hřišť s 
pomocí veřejných dotací.
• Výstavba dalšího Domovu pro seniory.





4 VLASTNÍ NÁVRHY 
Závěrečná část mojí práce je věnována popisu projektu bezbariérového přístupu 
a stanovení jeho cílů, zpracování rozpočtu projektu, zpracování financování projektu ze 
strukturálních fondů EU, řízení projektu financovaného pomocí dotace EU a návrhu 
další alternativ financování. 
4.1 Popis a cíle realizace bezbariérového přístupu 
Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z informací poskytnutých mi 
projektantem města, vedoucím odboru investic a územního plánování a vedoucím 
finančního odboru. 
4.1.1  Zdůvodnění potřebnosti bezbariérového přístupu 
Na základě provedené SWOT analýzy města vidíme, že jedním z prioritních cílů 
města je zlepšení dopravní situace. Do tohoto cíle můžeme zahrnout významný, 
v současné době však podceňovaným aspekt dopravy, a to její bezbariérovost. 
V kapitole 3.1.4 je konstatováno, že v posledních několika letech můžeme v Kunovicích 
sledovat úbytek populace v produktivním věku (15- 64 let) a postupný nárůst počtu 
obyvatel ve věku nad 65 let. Stárnutí obyvatelstva není problémem pouze České 
republiky, můžeme jej definovat jako globální. Proto je potřeba dané situaci již dnes 
přizpůsobit infrastrukturu města, do které můžeme zahrnout: 
 místní komunikace, 
 chodníky. 
 přechody, 
 autobusové zastávky a vlakové nádraží, 
 přístupnost veřejných staveb. 
 
Souhrnně můžeme tuto infrastrukturu označit jako bezbariérové trasy. Jak 
vyplývá ze SWOT analýzy, město má nedostatečný počet bezbariérových tras, které 
jsou důležitým předpokladem pro budování bezbariérové politiky ve městě. V roce 
2013 byla ukončena stavba bezbariérové trasy „Bezbariérové chodníky Kunovice“. 
Jejím cílem bylo spojit budovy občanské vybavenosti ve městě Kunovice. 
V následujících letech se plánují realizovat bezbariérové trasy „ Sever- Jih“, pomocí níž 
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se mají Kunovice napojit na bezbariérovou trasu města Uherského Hradiště a také trasa 
„Východ-Západ“, která propojí ostatní trasy právě s budovami sociálních zařízení ve 
městě. 
Z dlouhodobého hlediska je hlavním cílem bezbariérové politiky zvýšení 
dostupnosti a zpřístupnění veřejných budov občanům se sníženou schopností pohybu  
a orientace. 
4.1.2  Popis projektu bezbariérového přístupu 
Vlastní budova MÚ je osobám s omezenou schopností pohybu a orientace velmi 
špatné přístupná, neboť chybí při vstupu do budovy nájezdová rampa a automaticky 
otevírací dveře. Osobám odkázaným na vozíček je však úplně nepřístupné 1. a 2. 
nadzemní podlaží (NP), ve kterém se nachází odbor hospodářsko-správní, odbor 
školství, cestovního ruchu a sportu, odbor finanční, stavební úřad a silniční správní 
úřad. Nedostupnost těchto podlaží pak cílovou skupinu znevýhodňuje.  
Projekt řeší jednak vybudování nájezdové rampy a instalaci automatických dveří 
při vstupu do budovy, a jednak instalaci bezbariérového výtahu, který bude umístěn ve 
výtahové šachtě. Výtah bude mít tři zastávky (úroveň terénu, 1. NP a 2. NP).  
Projekt otevře cestu tělesně postiženým pro osobní vyřízení záležitostí, či vznik 
možnosti zaměstnání tělesně handicapovaných na úřadu, a tím zároveň zlepšení jejich 
sociálního postavení a začlenění do běžného života společnosti.  
 
Plánovaný výtah – zpřístupní veřejnosti prostřednictvím výtahu 1. a 2. NP. 
Vnitřní rozměry kabiny: 1 400 x 2 100 milimetrů (mm), šíře vstupu minimálně 800 mm.  
Součásti výtahu: 
 ovládací panel v provedení dle normových hodnot, 
 dorozumívací zařízení, 
 sklopné sedátko a madlo, 
 v provedení dle platné legislativy a ČSN. 
 
Cílové skupiny 
Bezbariérové přístupy slouží zejména osobám s omezenou schopností orientace 
a pohybu a seniorům. Počet občanů, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, je ve 
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městě zhruba 140. Dále bylo zjištěno z kapitoly 3.1.7, že v Kunovicích se nacházejí dva 
domovy jak pro seniory, tak i pro osoby se zdravotním postižením, navíc 
v následujících letech se plánuje výstavba dalšího domova pro seniory. Nutnost 
bezbariérových přístupů do budov občanské vybavenosti ve městě je důležitá  
i z hlediska přírůstku a stárnutí obyvatelstva. Proto je poptávka po výstupech projektu 
v řadách obyvatel zaručena. 
Možnost volného pohybu bez bariér je důležitá nejen pro občany s postižením  
a seniory, ale také pro další skupiny obyvatel města - např. rodičů s malými dětmi, osob, 
jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Ti všichni 
mohou mít problémy s přístupem do budov. 
 
4.1.3  Cíle bezbariérového přístupu 
Cílem je: 
 odstranit bariéry při vstupu do budovy a výstupu z budovy pomocí nájezdové 
rampy a automaticky otevíracích dveří, 
 zajistit volný pohyb v budově tělesně handicapovaným osobám, 
 zajistit přístup do 1. a 2. NP pomocí výtahu, 
 rozšířit bezbariérovou trasu města, 
 zkvalitnit život zdravotně handicapovaným ve městě, 
 možnost vzniku pracovního místa pro tělesné postižené na městském úřadě, 












4.2 Rozpočet projektu bezbariérového přístupu 
Při sestavování rozpočtu projektu bezbariérového přístupu jsem vycházela 
z informací poskytnutých mi projektantem města a vedoucím odboru investic  
a územního plánování. Do rozpočtu jsou zahrnuty náklady na stavební úpravy, 
automatické dveře, osobní výtah, konstrukce zámečnické, elektromontáž a projektovou 
dokumentaci.  Nejvyšším nákladovou položkou projektu je osobní výtah s úpravou pro 
přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace (1300000,- Kč).  Celková 
odhadovaná částka projektu je 2362518,95,- Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH).  
 












Stavební úpravy kpl. 220801
Výplně otvorů (vstupní dveře) ks 2 72500 145000
Osobní výtah ks 1 1300000 1300000
Konstrukce zámečnické: kpl. 159694
        Práce hod 447 250 111786
        Materiál kpl. 47908
Elektromontáž: kpl. 65000
        Práce hod. 163 240 39000
        Materiál kpl. 26000












4.3 Financování projektu ze strukturálních fondů EU 
Samostatný projekt bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu nelze 
financovat ze strukturálních fondů EU, jelikož pro tento typ projektů nejsou vypisovány 
v rámci programů žádné výzvy, ale může být součástí jiného projektu města, který 
bude zaměřen na obnovu veřejného prostranství a infrastruktury města a na její 
bezbariérovost. 
4.3.1 Výběr vhodného operačního programu 
Dotace na projekt bude poskytována z Regionálního operačního programu 
NUTS2 Střední Morava, který je určen pro region soudržnosti Střední Morava 
sestávající ze Zlínského a Olomouckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní 
dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, 
podporu služeb cestovního ruchu a rozvoje infrastruktury, přípravu menších 
podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu na venkově a v obcích 
především prostřednictvím zkvalitnění sociální, vzdělávací a zdravotnické 
infrastruktury a odstraňování ekologických zátěží.  
ROP Střední Morava zahrnuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na 
logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které 
vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
Prioritní osy jsou: 
 Doprava. 
 Integrovaný rozvoj a obnova regionu. 
 Cestovní ruch. 
 Technická pomoc.88 
 
Projekt bude realizován na základě prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova 
regionu, jejímž cílem je zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, 
zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné 
sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání v rámci oblasti 
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podpory Rozvoj měst, která je zaměřena na zvýšení kvality života ve městě  
a podoblasti podpory Fyzická revitalizace území89.                       
 
Identifikace operačního programu 
Program:    Regionální operační program NUTS2 Střední Morava 
Prioritní osa:    2. Integrovaný rozvoj a obnova venkova 
Oblast podpory:   2.2 Rozvoj měst 
Podoblast podpory:  2.2.1 Fyzická revitalizace území 
 
V dílčí oblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území jsou podporovány tyto 
projekty: 
 Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití. 
 Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby 
okrasné zeleně.  
 Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 
infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací. 
 Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží. 90 
 
Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, 
zahrnuje tyto způsobilé výdaje: 
Hlavní způsobilé výdaje: 
 stavební úpravy (tj. technické zhodnocení staveb, kde dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se jedná o změnu dokončené stavby) stávajících objektů 
včetně jejich zázemí (např. přístavba/rekonstrukce sociálního zařízení atd.), tzn. 
výdaje na komplexní řešení s cílem revitalizace náměstí, parků a dalších 
veřejných prostranství, 
 terénní, sadové a parkové úpravy,  
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 Fyzickou revitalizací území se rozumí obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací, a to 
pouze ve vazbě na občanské vybavení89 a veřejná prostranství89, odstranění nevyužívaných staveb a 
ekologických zátěží, obnova a stavební úpravy, efektivnější využití veřejných prostranství a 
urbanizovaných ploch. Cílem je komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající 




 stavební úpravy místních komunikací, chodníků, zpevněné plochy, veřejná 
zeleň, veřejné osvětlení,  
 výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.  
 
Vedlejší způsobilé výdaje: 
 nákup a instalace venkovního mobiliáře, za předpokladu, že se bude jednat  
o kategorii dlouhodobého hmotného majetku, 
 výstavba a přeložky inženýrských sítí, 
 vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, služby 
nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve 
vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý 
pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu.91 
 
Tato forma podpory je určena pro žadatele, jako jsou:  
 kraje, 
 obce s více než 5000 obyvateli (kromě měst Olomouc a Zlín), 
 dobrovolné svazky obcí, 
 nestátní neziskové organizace.92 
 
Projekt, v rámci něhož bude bezbariérový přístup na městský úřad 
realizován, je Revitalizace veřejných prostranství v centru města Kunovice, neboť 
se zaměřuje na obnovu a výstavbu prostranství a infrastruktury, a to ve vazbě na 
občanské vybavení města. Žadatelem dotace je město Kunovice. 
4.3.2 Popis a cíle projektu revitalizace veřejných prostranství 
Popis projektu 
Současný technický stav veřejných prostranství a místních pojízdných 
komunikací, komunikací pro pěší, parkovacích stání neodpovídá dnešním požadavkům 
na bezpečnost provozu a její bezbariérovost. Řešení spočívá v celkové obnově 
prostranství (nám. Svobody) v centru města Kunovic, kde dojde k obnově odpočinkové 
                                                 






a klidové zóny, obnově a výstavbě chodníků pro pěší, veřejného osvětlení i napojení na 
stávající funkční komunikace. Předmětem projektu je také obnova autobusového zálivu 
na ulici Panská, realizace bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu  
a rozšíření parkovacích stání u víceúčelové sportovní haly. Součástí projektu je  
i vysázení zeleně a vybavení mobiliářem ve výše zmíněných lokalitách. Celý projekt je 
řešen jako bezbariérový. Celková investovaná částka do bezbariérových úprav je okolo 
7 mil. Projekt je určen všem uživatelům dané lokality bez rozdílu, obyvatelům města  
a pravidelným, nepravidelným a potencionálním uživatelům lokality. 
 
Cíle projektu revitalizace veřejných prostranství 
Hlavním cílem projektu je komplexně vyřešit veřejnou plochu v centru města 
Kunovic na náměstí Svobody a na ulicích Panská, Pod Kostelem a Jana Hrubého.  Jedná 
se o další etapu celkové rekonstrukce areálu Panského dvora a přilehlého území, město 
tento areál ve středu města od roku 2008 postupně revitalizuje a dotváří dle aktuálních 
potřeb občanů. Dílčím cílem projektu je zlepšení situace pro handicapové obyvatele 
města a přijíždějící návštěvníky, dále také zvýšení bezpečnosti silničního provozu  
a snížení hlučnosti i prašnosti v dané lokalitě. Cílů projektu bude dosaženo díky 
investici města za přispění strukturálních fondů EU do fyzické revitalizace území. 
 
Harmonogram projektu revitalizace veřejného prostranství 
Datum zahájení projektu: 02. 01. 2015 
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2017 
Doba trvání projektu:  30 měsíců 
 
4.3.3 Rozpočet revitalizace veřejných prostranství  
Při zpracování rozpočtu a financování projektu Revitalizace veřejných 
prostranství v centru města Kunovice jsem využila  informace získané od vedoucího 
odboru investic a územního plánování, vedoucího finančního odboru a projektanta 
města. V rozpočtu revitalizace veřejných prostranství jsou zahrnuty i náklady na 


















 Jak vidíme, v předchozí tabulce celková výše způsobilých výdajů projektu činí 
12340964,- Kč. Do rozpočtu projektu jsou zahrnuty výdaje na publicitu a marketing  
a nákup služeb, náklady na stavební část a nákup technologií a jiné náklady. Projekt 
nemá žádné nezpůsobilé výdaje. Největší část výdajů (10406252,- Kč) je vynaložena na 
samotnou realizaci projektu (stavební úpravy a práce, demolice, veřejné osvětlení, 
úprava autobusového zálivu, mobiliář a parkovací stání).  
4.3.4 Financování projektu revitalizace veřejných prostranství 
Budeme uvažovat, že při návrhu financování projektu město získá maximální 
podíl dotace ze způsobilých výdajů projektu (85%), zbylých 15% bude žadatel 
financovat z vlastních zdrojů.  
 
Přehled financování projektu revitalizace veřejných prostranství (v Kč): 
Celkové výdaje projektu:   12 340 970 
Celkové způsobilé výdaje93:  12 340 964 
Celkové nezpůsobilé výdaje94:   0 
Vlastní podíl žadatele (15%):  1 851 145,5 
Dotace z rozpočtu ROP (85%):  10 489 824,5 
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 způsobilé výdaje – lze na ně poskytnout dotaci, 
94
 nezpůsobilé výdaje – nelze na ně poskytnout dotaci, 
Název výdaje Výdaj celkem ( v Kč)
Řízení projektu 0
Publicita a marketing projektu 25000
Nákup služeb 115000
Náklady na stavební část  a 
nákup technologií
10406252




Způsobilé výdaje celkem 12340964
Nezpůsobilé výdaje celkem 0




Jak vyplynulo z kapitoly 3.3, město v letech 2015 - 2019 plánuje realizovat řadu 
dalších projektů, dále také splácí dva dlouhodobé úvěry (kap. 3.2.3) a současně v letech 
2009, 2010, 2011 a 2013 muselo město hospodařit s deficitem. Využití dotace je 
nezbytné proto, aby mohl být projekt realizován. Vlastní podíl žadatele činí 
1851145,5,- Kč. Prostředky na financování projektu revitalizace veřejných prostranství 
budou vyčleněny z rozpočtu města Kunovice. Dále město také vyčlení ze svého 
rozpočtu prostředky na překlenutí doby mezi splatností nákladů projektu  
a obdržením dotace, neboť jak je konstatováno v kap. (3.3), město o rozšíření 
úvěrového portfolia neuvažuje. 
 








Tabulka 18: Cash flow přípravy a realizace projektu revitalizace veřejných prostranství  






výdaje  (v Kč)
Nezpůsobilé 
výdaje




















1.Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Q 241000 0 0 0 241000 241000 0 0 0 0 241000 0
2.Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Q 2089762 0 0 0 2089762 2089762 0 0 0 0 2089762 0
4. Q 3997019 0 0 0 3997019 3997019 0 0 0 0 3997019 0
1.Q 3997019 0 0 0 3997019 3997019 0 0 0 0 3997019 0
2.Q 2016164 0 0 0 2016164 2016164 0 0 0 0 2016164 0
3. Q 0 0 0 0 0 -10489825 10489825 0 0 0 0 0
4. Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






Způsobilé výdaje (v Kč) 2015 2016 2017 Celkem
Zabezpečení výstavby 0 60000 60000 120000
Dokumentace projektu 0 200000 0 200000
Stavební části stavby 0 5043126 5043126 10086252
Ostatní způsobilé výdaje 0 1024655 910057 1934712
Celkem 0 6327781 6013183 12340964
Struktura výdajů v letech 2015 - 2017
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Graf 4: Struktura financování projektu revitalizace veřejných prostranství (Zdroj: vlastní) 
 
Z tabulky 18 a 19 a grafu 4 lze zjistit, že: 
 rok 2015 je přípravnou fázi projektu, protože hodnota výdajů je nulová, 
v tomto roce bude pouze zpracována architektonická studie a určen projektový 
tým, 
 projekt bude financován ze strukturálního fondu EU a z vlastních zdrojů 
žadatele, 
 finanční prostředky na překlenutí doby mezi splatností nákladů projektu  
a obdržením dotace budou vyčleněny z rozpočtu města Kunovice, 
 nejnižší výdaj bude v 1. kvartálu roku 2016 na projektovou dokumentaci  
a finanční, ekonomické, právní a technické poradenství,   
 v 3. a 4. kvartálu roku 2016 a 1. a 2. kvartálu roku 2017 proběhne fyzická 
realizace projektu (stavební práce), zároveň dochází k financování největší části 
projektu, výdaje na realizaci mírně překročí 6 mil. ročně, 
 dotace z ROPu bude obdržena v 3. kvartálu roku 2017, 
 projekt není komerčně založen, tudíž po celou dobu provozu nebude generovat 
žádné příjmy,  
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 hodnota kumulované cash flow projektu je v jednotlivých letech 0, což znamená, 
že celkové výdaje projektu jsou si rovny s celkovými příjmy projektu. 
 
4.4 Řízení projektu revitalizace veřejných prostranství 
V této kapitole vycházím z předpokladu, že projekt bezbariérového přístupu 
bude financován prostřednictvím dotace ze strukturálních fondů EU, tudíž bude 
realizován prostřednictvím projektu Revitalizace veřejných prostranství ve městě 
Kunovice. Kapitola je rozdělena na několik částí, konkrétně na předrealizační fázi, 
realizační fázi, udržitelnost a přínosy projektu a poslední část je věnována rizikům 
projektu. 
4.4.1 Předrealizační fáze 
V předrealizační fázi jsem se zaměřila na zpracování projektové žádosti podle 
formuláře Benefit 7+ , odhadu poptávky a analýzy konkurence. 
 
Jedním ze způsobů, jak můžeme žádat o dotace ze strukturálních fondů EU, je 
prostřednictvím formuláře Benefit 7+. V příloze č. 3 nalezneme popis a strukturu 
formuláře Benefit 7+, na základě kterého je vypracována projektová žádost. 
 
Projektová žádost 
1. Identifikace operačního programu 
Kapitola 4.3.1. 
2. Projekt 
Název projektu:   Revitalizace veřejného prostranství ve městě Kunovice. 
Celkové způsobilé výdaje: 10340970,- Kč 
Příjmy projektu:  0,- Kč 
Stručný obsah projektu: kapitola 4.3.1 
3. Žadatel 
Validní dle ROS:  ano 
Žadatel projektu:  Město Kunovice 
Adresa:   náměstí Svobody 361/, 68604 Kunovice 
IČ:    00567892 
81 
 
DIČ:    CZ00567892 
Název území dopadu:  Uherské Hradiště 
Místo realizace:  NUTS5 Kunovice 
Právní forma:   Obec 
Plátce DPH:   ano 
Typ podniku:   velký 
Statutární zástupce:  starostka 
Kontaktní osoba:  vedoucí odboru investic a územního plánování 
 
4. Popis projetu 
Popis a cíle projektu nalezneme v kapitole 4.3.2. 
Zdůvodnění potřebnosti projektu 
Celková situace v jednom z klíčových center města Kunovice je dlouhodobě 
zanedbaná, a to zejména na náměstí Svobody a na ulicích Panská a Pod Kostelem, kde 
se denně střetávají občané i návštěvníci města. Tyto ulice propojují jak objekty 
občanské vybavenosti, tak objekty podnikatelského rázu. Projektem dotčené náměstí 
Svobody a komunikace propojují víceúčelovou sportovní halu, letní areál, pivnici, 
autobusové zastávky, kostel, farní dům, městský úřad a restauraci s penzionem. 
Popis umístění projektu 
Projekt bude realizován na náměstí Svobody a na ulicích Panská, Pod Kostelem 
a Jana Hrubého ve městě Kunovice. Mapa lokalizace projektu.95 
Soulad s cíli programu a prioritní osy  
Vzhledem ke svému zaměření je projekt v souladu s programovým dokumentem  
a cíli výzvy ROP Střední Morava, neboť je projekt přímo zaměřen na fyzickou 
revitalizaci území. Výstup projektu naplňuje cíle dané výzvy, program a prioritní osy, 
neboť je komplexním řešením veřejné plochy a vede ke zvýšení ekonomické vyspělosti, 
zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně, čímž zlepšuje kvalitu života 
v regionu soudržnosti Střední Morava. 
 
5. Personální zajištění projektu (projektový tým): 
Projektový manažer:   Starostka města 
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Koordinátor projektu:   Vedoucí odboru investic a územního plánování 
Účetní projektu:   Vedoucí finančního odboru 
Zástupce koordinátora projektu: Referent odboru investic a územního plánování  
 
6. Horizontální témata96 
Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, neboť nijak nezasahuje do 
životního prostředí ani žádným způsobem nezvyšuje spotřebu energií. Především jde  
o revitalizaci zanedbané městské části včetně rozšíření městské zeleně, což do důsledku 
naplňuje princip udržitelného rozvoje regionu.  
Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, neboť výstupy projektu jsou 
dostupné pro všechny skupiny obyvatel bez rozdílu věku, rasy, vyznání a pohlaví. 
 
7. Harmonogram projektu  
 Zpracování architektonické studie a žádost o dotaci z ROP Střední Morava. 
 Dopracování projektové žádost do stupně prováděcí dokumentace. 
 Provedení výběrového řízení na organizátora výběrového řízení na stavební 
práce. 
 Realizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací projektu. 
 Realizace výběrových řízení na technický dozor investora, finanční dozor 
investora a koordinátora. 
 Fyzická realizace projektu. Kolaudace. 
 Vyúčtování projektu a předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí  
o platbu. 
 
8. Propagace a publicita 
 oznámení na billboardech, 
 viditelné umístění trvalé informační desky, 
 zvláštní tiskové zprávy, 
 publicita v regionálním a místním tisku, 
 oznámení na webových stránkách města. 
 
                                                 





Ze základních statistických údajů  (kap. 3.1.1) víme, že v regionu UH je 
relativně nízká nezaměstnanosti dosahující 8,2% oproti celému Zlínskému kraji 
(8,67%). Okres Uherské Hradiště má druhou nejnižší nezaměstnanost ve Zlínském kraji, 
nejnižší nezaměstnanost má okres Zlín (7,7%).97 Díky pozitivními ekonomickému 
prostředí v regionu dochází k migračnímu přírůstku do regionu, což může mít za 
následek přírůstek obyvatel města Kunovice. 
Demografické prostředí 
Demografické prostředí je zpracováno v kapitole 3.1.5. 
Sociálně kulturní prostředí 
Kapitola 3.1.2 popisuje kulturní prostředí ve městě Kunovice. 
Přírodní prostředí 
V kapitole 3.1.3 nalezneme popis přírodního prostředí města Kunovice. 
Politicko-právní prostředí 
Projekt je podporován napříč politickým spektrem na radnici města Kunovice, 
všechny dotčené odbory podporují realizaci projektu. Rada města odsouhlasila 
vyčlenění prostředků na finanční krytí projektu z vlastních zdrojů. 
Technologické prostředí 
Technologické prostředí nehraje v  projektu velkou roli, protože budou 
používány standardní technologie. 
 
Analýza konkurence 
Při analýze konkurence musíme vzít do úvahy všechna města v okrese Uherské 
Hradiště a také všechny bezprostředně sousedící obce. Měst nacházejících se v okrese 
UH je mimo Kunovice celkem 6. Jedná se o Bojkovice, Hluk, Staré Město, Uherské 
Hradiště a Uherský Brod a Uherský Ostroh. Všechna města nabízejí svým občanům 
a návštěvníkům prvky občanské vybavenosti. Nejvýznamnějším konkurentem je UH, 
které se nachází v bezprostřední blízkosti města Kunovice, zejména může městu 
konkurovat pestrou nabídkou hojně navštěvovaných kulturních akcí (např. Letní 
filmová škola).  Ostatní města nejsou v tomto ohledu tolik významnými konkurenty.  
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Obrázek 6.: Mapa potenciálních konkurenčních objektů (Zdroj: 
http://www.mapy.cz/#!x=17.630031&y=49.018094&z=10) 
4.4.2 Realizace projektu revitalizace veřejných prostranství 
Realizaci projektu bude mít na starosti projektový tým, který se skládá 
z následujících členů a jejich povinností: 
1. Projektový manažer: Starostka města 
Je vedoucím realizačního týmu, řídí veškeré aktivity spojené s přípravou  
a realizace projektu, monitoring průběhu přípravných prací a schvalování žádostí či 
jednotlivých povolení. Řídí plnění časového a finančního plánu, deleguje odborné 
činnosti na členy projektového týmu. 
 
2. Koordinátor projektu: Vedoucí odboru investic a územního plánování 
Zpracovává a připravuje poklady k podání žádosti o dotaci, koordinuje přípravu 
rozpočtu projektu a jeho sestavení a stanovuje plány termínů dodání a jednotlivých 
dílčích úkolů.  Dále vyhotovuje monitorovací a průběžné závěrečné zprávy pro 
projektového manažera, Radu města a Zastupitelstvo a vede celkovou koordinaci 
stavebních a finančních činností. Koordinuje celkové stavební a finanční činnosti ke 






3. Účetní projektu: Vedoucí finančního odboru 
Zajišťuje řádný průběh účtování finančních toků spojených s výdaji na projektovou 
dokumentaci, případně dalšími náklady spojenými s přípravou projektu. Vede agendu 
spojenou s čerpáním finančních prostředků v rámci projektu, především přijetí faktur  
a jejich řádné zaúčtování. 
 
4. Zástupce koordinátora projektu: Referent odboru investic a územního 
plánování  
Napomáhá při zpracování a přípravě pokladu k podání žádosti z ROP Střední Morava, 
připravuje ve spolupráci s koordinátorem rozpočet projektu a pomáhá při jeho sestavení. 
V případě nepřítomností koordinátora jej zastupuje pro potřeby komunikace 
s poskytovatelem dotace a dodavateli výstupů projektu. 
 
Projektový tým realizuje jednotlivé činností projektu podle schváleného 
harmonogramu projektu. Ganttův diagram98 projektu99, který vychází 
z harmonogramu projektu revitalizace veřejných prostranství.  V následující tabulce je 
zpracován podrobný harmonogram projektu: 
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 Ganttův diagram zaznamenává časovou náročnost a posloupnosti jednotlivých částí projektu, které 
jsou uvedeny v harmonogramu projektu. Slouží také jako vizuální přehled o průběhu sledovaného 
projektu. 
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Přípravná fáze na projektu započne již v druhé polovině roku 2014, kdy bude 
sestaven projektový tým, během této fáze musí být ve spolupráci s projektantem 
navrženy technické aspekty projektové studie. Následně bude zpracována žádost  
o dotaci. Paralelně s těmito aktivitami dojde k vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele projektové dokumentace a následně dodavatele stavebních prací. Počátkem 
srpna roku 2016 začne samostatná fyzická realizace projektu. Na konci května roku 
2017 od zástupce investora převezmeme hotové dílo po kolaudaci. V měsíci červnu 
roku 2017 dojde k finančnímu ukončení projektu a předložení závěrečné monitorovací 
Název aktivity:
Zpracování architektonické studie a žádost o 









Provedení výběrového řízení na organizátora 









Realizace výběrových řízení na technický 








Vyúčtování projektu a předložení závěrečné 






zprávy. Provozní fáze projektu započne po ukončení fyzické realizace projektu 
uvedením výstupu projektu do provozu. 
 
Dalším základním předpokladem pro financování projektu ze strukturálních 
fondů EU, který musí zajistit projektový tým, je povinná publicita projektu veřejnosti. 
 
Konkrétní způsob zajištění publicity 
Město Kunovice bude používat formy publicity projektu na všech dokumentech 
související s předkládaným projektem. V průběhu realizace stavebních prací bude 
v místě realizace projektu umístěn velkoplošný reklamní panel, který bude upozorňovat 
na probíhající projekt s odkazem na financování prostředků z EU. Po ukončení realizace 
projektu bude v daném lokalitě na viditelném místě umístěna pamětní deska.  
O realizace projektu bude veřejnost informována také prostřednictvím krátkých 
tiskových zpráv v místním a regionálním tisku a na webových stránkách města budou 
pravidelně umísťovány informace ohledně projektu. 
 
4.4.3  Udržitelnost a přínosy projektu 
4.4.3.1  Udržitelnost projektu 
Doba udržitelnosti projektu je 5 let, a nejen po tuto dobu zůstanou všechny 
výstupy projektu v plné funkčnosti. Za bezproblémový provoz všech výstupů projektu 
odpovídají pověření pracovníci Městského úřadu v Kunovicích. 
 
Finanční udržitelnost projektu 
Vzhledem k tomu, že projekt není komerčně založen, tudíž nebude za dobu 
provozu generovat zisk. Všechny výstupy projektu budou veřejnosti poskytovány 
zdarma. 
4.4.3.2  Přínosy projektu 
Na základě zaměření projektu a definice cílů musí být určeny cílové skupiny, na 





1. Obyvatelé města Kunovice 
Na tuto skupinu bude mít projekt největší dopad, protože je na ni primárně zaměřen, 
vede k: 
 zvýšení kvality života obyvatel města, 
 pohodlnější a příjemnější cestě do práce pro obyvatele, kteří pracují v lokalitách, 
kterých se projekt týká, 
 bezbariérovému přístupu na Městský úřad, což ocení zejména ty cílové skupiny, 
které jsou definovány v kap. 4.1.2, 
 zvýšení spokojenosti uživatelů víceúčelové sportovní haly (rozšířená parkovací 
stání). 
 
2. Město Kunovice 
Výhody z projektu budou důležité i pro město samotné v návaznosti na 
revitalizaci svých veřejných prostranství a zvýšení atraktivity města ve vztahu 
k místním obyvatelům i potenciálním návštěvníkům, včetně zpřístupnění budovy 
Městského úřadu tělesně hendikepovaným.                       
 
3. Pravidelní uživatelé lokality 
Kunovice představují spádovou oblast pro obyvatele okolních obcí, kteří do 
Kunovic dojíždí do práce, mateřské školky, základních škol. Pro tuto cílovou skupinu 
jsou potencionálními výhodami: 
 zvýšení atraktivity města pro tuto cílovou skupinu, 
 zlepšení situace pro handicapované pravidelně přijíždějící návštěvníky, 
 zlepšení dopravní situace (rekonstrukce autobusové zastávky). 
 
4. Nepravidelní uživatelé lokality 
Do této skupiny spadají osoby, které do Kunovic přijíždí vyřídit úřední 
záležitosti, za obchodním jednáním, na návštěvu příbuzných a návštěvníci kulturních 
akcí (kap. 3.1.1). Přínosy jsou: 
 zvýšení atraktivity města, což může tuto cílovou skupinu vést k prodloužení 
pobytu či další návštěvě Kunovic,  
 kvalitní přístupové cesty, 
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 zlepšení situace pro handicapované nepravidelně přijíždějící návštěvníky, 
 snadnější cesta k prvkům občanské vybavenosti. 
 
Socioekonomické přínosy projektu: 
 zlepšení stavu veřejných prostranství, 
 zlepšení stavu prků a veřejné zeleně, 
 bezbariérový přístup a úpravy, 
 zlepšení bezpečnosti dopravy. 
4.4.4  Rizika projektu 
V průběhu celého projektu musí mít projektový tým na paměti, že hrozí řada 
nebezpečí, která mohou být příčinou ohrožení úspěchu projektu.  
 
Identifikace rizika 
Projektový tým tedy musí po celou dobu projektu počítat s výskytem rizik, proto 
je nutné rizika v průběhu projektu identifikovat, analyzovat, hodnotit a vytvářet opatření 
proti jejich vzniku. 
 Hlavní rizika projektu: 
 špatné podklady pro zpracování projektové dokumentace, 
 neúplné zpracování projektové žádosti, 
 nedostatečná kvalifikace, motivace a znalosti členů projektového týmu, 
zejména klíčových osob, 
 špatná kalkulace rozpočtu, 
 nedodržení termínů stanovených v harmonogramu projektu. 
 
Další možná rizika projektu: 
 nepřízeň počasí, 
 nedostatečné příjmy města, 
 špatně provedená práce dodavatelem, 






Stupnice pro hodnocení významnosti faktoru rizika je uvedena v následující tabulce: 









Následně jsem zpracovala ohodnocení jednotlivých faktorů rizika 
pravděpodobností výskytu a intenzitou negativního vlivu.  
 







V tabulce ohodnocení rizikového faktoru vidíme, že nejvyšší váhu má riziko 
neúplného zpracování projektové dokumentace, neboť při špatném nebo nedostatečném 
zpracováním projektové dokumentace bude projekt vyřazen a bude zamítnuta žádost  
o dotaci. Jako druhé největší riziko jsem identifikovala špatné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace. Vypracování projektu podle špatných podkladů povede 






Velice malý 1 (0-20) 5
Malý 2 (21-40) 10
Střední 3 (41-60) 15
Vysoký 4 (61-80) 20

















motivace a znalosti členů 
projektového týmu
1 15 15
Špatná kalkulace rozpočtu 2 20 40
Nedodržení termínů 





špatná kalkulace rozpočtu, neboť pokud máme přijatou žádost se špatným rozpočtem, 
nelze jej už změnit. 
 
Opatření pro eliminaci rizik 
Pro eliminaci výskytu možných rizik musí projektový tým zajistit: 
 všechny podklady pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, 
 důkladnou přípravu a zpracování projektové žádosti, 
 důslednou analýzu poptávky a konkurence, 
 důslednou finanční analýzu projektu, 
 správně stanovený rozpočet projektu, 
 reálně zpracovaný harmonogram realizace projektu, 
 dostatečné zajištění financování (rezerva v rozpočtu), 
 výběr kvalitního dodavatele (průhledné výběrové řízení), 
 správně zpracovanou smlouvu s dodavateli. 
 
4.5 Alternativní varianty financování bezbariérového přístupu 
 Tato kapitola je věnována popisu možných alternativ financování projektu 
bezbariérového přístupu, který považuji za klíčový. Neboť je za nevýhodu 
financování projektů ze strukturálních fondů v roce 2014 považováno to, že se 
nacházíme na přelomu období, pro které byly dotace ze strukturálních fondů EU 
vypisovány (2007-2013). Možnost využívat dotační programy (z období 2007 -2013) 
sice trvá až do roku 2015, ale četnost vypisování výzev je velmi omezená. 
V případě, že tedy nebude výzva na Fyzickou revitalizaci území vyhlášena 
nebo bude žádost o dotaci zamítnuta, navrhla jsem pro realizaci bezbariérového 
přístupu další možnosti financování prostřednictvím vlastních zdrojů města, 
bankovního úvěru, dotace ze státního rozpočtu, dotace ze Zlínského kraje a dotace ze 
soukromého sektoru.  
4.5.1 Financování z vlastních zdrojů města a bankovním úvěrem 
Jak bylo konstatováno v kap. 3.3, město Kunovice plánuje řadu finančně 
náročnějších projektů v letech 2015 – 2019, navíc město splácí dva dlouhodobé 
bankovní úvěry, proto není schopno financovat celý projekt samostatně. 
92 
 
V Rozpočtovém výhledu v letech 2015 -2019 vidíme, že hodnota plánovaných 
investičních akcí se pohybuje okolo 20 mil. ročně, ovšem zde nejsou započítány žádné 
investiční transfery, se kterými ale město počítá, proto je ochotno se spolupodílet na 
financování projektu do max. výše 50% jeho ceny včetně DPH. 
Další možností, jak financovat projekt, je prodej budov, staveb či pozemků 
města. Na základě kapitoly 3.2.1 bylo zjištěno, že město má ve svém majetku budovu 
Městského úřadu, mateřské školy a dvou základních škol, podnikatelský inkubátor 
Panský dvůr, bytové a nebytové domy.  Dále vlastní stavby jako, hřiště, sportoviště, 
pomníky, sochy a památky. Prodej budov a staveb, které jsou spojené s činností města, 
vzděláním a kulturou, nepřipadá v úvahu. Město také vlastní bytové domy v hodnotě 36 
mil a nebytové domy v hodnotě 233 mil., ovšem jejich prodej na financování 
bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu je neúčelný.  
Dalším majetkem jsou sklady a garáže v hodnotě 2,5 mil., které město 
pronajímá. Již v minulosti byla možnost prodeje těchto budov nájemcům, ti ovšem  
o vlastnictví těchto staveb nejevili zájem. Město vlastní i pozemky, zejména pozemky, 
kde se nachází budovy výše zmíněné, ale také lesní pozemky a pozemky v zástavě, 
ovšem zde se také neuvažuje o jejich prodeji.  
 
Uvažujeme-li, že rozpočet realizace bezbariérového přístupu je ve výši 
2400000,- Kč, město přispěje částkou 1200000,-Kč. Zbylá část bude financována 
pomocí bankovního úvěru. 
4.5.1.1  Bankovní úvěr 
Obce mohou financovat projekty i pomocí klasického financování projektů, to 
znamená buď z vlastních zdrojů, nebo pomocí dlouhodobého bankovního úvěru. Na 
základě informací z předchozí kapitoly víme, že město není schopno tento projekt 
financovat samo. Proto další možností financování je dlouhodobý bankovní úvěr. 
 Pro financování pořízení či rekonstrukce budovy, která je sídlem obce, lze 
využít jak komerční bankovní ústavy, tak i specifické bankovní ústavy (např. Česká 
záruční rozvojová banka). Z hlediska obce je bankovní úvěr relativně zabezpečeným 
dluhem.  
Banky disponují potřebnými nástroji, jak celkem spolehlivě odhadovat dluhovou 
kapacitu obcí tak, aby ani peněžnímu ústavu, ani obci nevznikly při splácení dluhu 
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problémy. Pokud jde o půjčky, obce mají jednu velkou výhodu, a to že část svých 
rozpočtových příjmů, zejména výnos z daní, získávají pravidelně, aniž pro to musejí 
něco udělat. Můžeme tedy říct, že obce jsou pro banky velmi výhodným klientem. 
Dluhový ukazatel města (kap. 3.2.3) v roce 2013 dosáhl hodnoty 11,35%, což je 
relativně nízká hodnota (neměl by překročit hodnotu 25%). Město Kunovice může tedy 
bez obav žádat o bankovní úvěr. 
Při výběru poskytovatele bankovního úvěru se musí obec řídit zákonem 
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Jak vyplývá z tohoto zákona, je projekt veřejnou 
zakázkou malého rozsahu, tudíž není potřeba vypisovat výběrové řízení ani 
zjednodušené podlimitní řízení na poskytovatele bankovního úvěru. Veřejnou zakázkou 
malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne  




V tomto případě město při výběru bankovního úvěru posuzuje poskytovatele 
podle toho, kolik za celou dobu splácení zaplatí na úrocích. Postup při výběru 
poskytovatele je pak následující: Obec osloví několik bankovních ústavů (minimálně 
2), z nich pak vybere ten, který nabídne nejnižší úrok. Úrokové sazby v posledních 
letech i v roce 2014 jsou na svých minimech, což má mít za důsledek ekonomický růst, 
proto je financování bankovním úvěrem výhodné. 
 
Téměř každá velká banka v České republice poskytuje municipální úvěr. Tento 
úvěr je určen výhradně pro územní samosprávní celky České republiky (kraje, obce, 
města). Může být krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr s pevnou nebo 
pohyblivou úrokovou sazbou. 
Jednou z možností financování je municipální úvěr od České záruční 
rozvojové banky v programu MUFIS 2. 
Charakteristika úvěru: 
 výše úvěru: do 40 mil. Kč, 
 úroková sazba: pevná nebo pohyblivá, 
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 doba splatnosti: do 10 let od data podpisu smlouvy o úvěru (úvěr lze bez sankce 
předčasně splatit), 
 odklad splátek jistiny úvěru: až o 2 roky od data podpisu smlouvy o úvěru, 
 čerpání úvěru: až po dobu 2 let od data podpisu smlouvy o úvěru, nedočerpání 
úvěru nepodléhá sankci. 
Projekt musí splňovat tyto podmínky:  
 musí být realizován na území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy,  
 musí být zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve vlastnictví 
obce či svazku obcí.  
Způsobilé výdaje: 
 náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, včetně 
pořízení pozemků, 
 náklady na související projektovou dokumentaci, 
 DPH je součástí příslušného způsobilého výdaje 
 
Budeme uvažovat, že obec získá bankovní úvěr na celou částku, která je 
zapotřebí pro uskutečnění projektu. Příklad výpočtu a čerpání bankovního úvěru: 
Cílová částka:  1 200 000,- Kč 
Úroková sazba: pevná po celou dobu splácení 3,85% p. a. 
Počet splátek ročně: 1 
Doba splácení: 5 let 
Úmor:   240 000,-Kč 
 
Další informace o úvěru: 
 úvěr bude čerpán najednou, 
 bude splácen jednou ročně, 
 nevyužijeme odklad splátek jistiny úvěru, 
 jde o úvěr s konstantním úmorem – různá splátka. 
 
Doprovodné poplatky: 
Poplatek za správu a vedení:   3 600,-Kč/ ročně  18 000,-Kč (10let) 
Poplatek za vyřízení úvěru:      1000,-Kč 
95 
 
Poplatek za vyřízení úvěrového účtu:    1000,- Kč 
Poplatky celkem:       20 000,-Kč 
 
Tabulka 23: Splátkový kalendář úvěru MUFIS 2 (Zdroj:vlastní) 
 
Celková zaplacená částka za 10 let činí 1338600,- Kč, v níž je započten úrok ve 
výši 254100,- Kč.  Nejnáročnější bude rok 2015, kdy bude splátka nejvyšší  
(286200,- Kč), postupně však klesne až na hodnotu 249240,- Kč. Celková hodnota 
úvěru spolu s doprovodnými poplatky činí 1358600,-Kč. Vzhledem ke struktuře 
příjmů a výdajů města v letech 2015 – 2019 (kap. 3.4) je zřejmé, že město úvěrové 
zatížení zvládne a banka městu úvěr nejspíše poskytne.  
 
Město Kunovice má v současnosti smlouvu s Komerční bankou, v níž již 
čerpá municipální úvěr na napojení kanalizační sítě na ČOV Uherské Hradiště  
(kap. 3.2.3). V rámci této smlouvy má město zaručenou fixaci úrokové sazby (2,55%) 
na dobu 5 let.  
 
Využijeme-li tento úvěr, bude čerpán následně: 
Cílová částka:   1200000,- Kč 
Úroková sazba:  pevná po celou dobu splácení 2,55% p. a. 
Počet splátek ročně:  1 
Doba splácení:  5 let 






Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč)
Zůstatek 
(Kč)
2014 0 0 0 0 1200000,00
2015 1200000,00 286200,00 46200,00 240000,00 960000,00
2016 960000,00 276960,00 36960,00 240000,00 720000,00
2017 720000,00 267720,00 27720,00 240000,00 480000,00
2018 480000,00 258480,00 18480,00 240000,00 240000,00
2019 240000,00 249240,00 9240,00 240000,00 0,00
Celkem 1338600,00 138600,00 1200000,00
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Další informace o úvěru: 
 úvěr bude čerpán najednou, 
 bude splácen jednou ročně, 
 jde o úvěr s konstantním úmorem – různá splátka. 
 
Doprovodné poplatky: 
Poplatek za správu a vedení:   3 000,-Kč/ ročně  15 000,-Kč (5let) 
Poplatek za vyřízení úvěru:      800,-Kč 
Poplatek za vyřízení úvěrového účtu:    0,-Kč 
Poplatky celkem:       15 800,-Kč 
 






Úrok (Kč) Úmor (Kč)
Zůstatek 
(Kč)
2014 0 0 0 0 1200000,00
2015 1200000,00 270600,00 30600,00 240000,00 960000,00
2016 960000,00 264480,00 24480,00 240000,00 720000,00
2017 720000,00 258360,00 18360,00 240000,00 480000,00
2018 480000,00 252240,00 12240,00 240000,00 240000,00
2019 240000,00 246120,00 6120,00 240000,00 0,00
Celkem 1291800,00 91800,00 1200000,00  
 
Cílová částka zaplacená městem za 5 let je 1291800,- Kč včetně úroků. Splátka 
v roce 2015 činí 270600,- Kč, což je o 15600,- Kč nižší než při financování projektu 
úvěrem od České záruční banky. U tohoto typu úvěru máme velmi nízkou celkovou 
hodnotu úroků, a to pouze 91800,- Kč za celou dobu splácení, což je pro město při 
výběru bankovního ústavu velmi důležité. Celková výše nákladů (včetně poplatků) 
souvisejících s bankovním úvěrem od Komerční banky je 1307600,- Kč. 
 
Financování projektu pomocí municipálního úvěru od Komerční banky je díky 
fixaci úrokové sazby výhodnější než při využití municipálního úvěru od České záruční 




Struktura financování projektu bezbariérového přístupu financovaného 
z vlastních zdrojů města společně s bankovním úvěrem: 
 Vlastní zdroje města:   1200000,- Kč 
 Bankovní úvěr Komerční banka: 1291800,- Kč 
 Poplatky:    15800,-Kč 
 Celkové náklady:   2507600,- Kč 
 
4.5.2  Dotace ze státního rozpočtu 
Jednou z dalších možností financování je využití dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj (MMR). „MMR se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, 
č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu 
vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, 
finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí.“101 
 
Projekt 
Pro financování projektu bezbariérového vstupu a výtahu je určen projekt: 
 Název projektu: Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou 
v budovách městských a obecních úřadů. 
 Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních 
úřadů. 
 
Důležitou podmínkou pro to, aby město mohlo být příjemcem dotace, je mít 
ucelenou bezbariérovou trasu, která umožní svobodný a bezpečný pohyb všem 
obyvatelům a návštěvníkům dané lokality. Tyto záměry v podobě projektu musí být 
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
Město Kunovice bezbariérovou trasu dokončilo v roce 2013 “Bezbariérové chodníky 
Kunovice“ (kapitola 4.1). 
Státní podpora je poskytována jako systémová investiční dotace až do výše 50% 
skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Financování dotovaných akcí 
probíhá od 1. 1. 2014 pouze prostřednictvím České národní banky. Náklady na 
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zhotovení projektové dokumentace souvisejících s akcí nejsou uznatelnými náklady 
akce. Účastník programu musí po dobu 5 let od ukončení realizace akce zabezpečovat 
podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice. 102  
 
Žádost o dotaci z MMR103 
Uvažujeme-li, že město získá plnou výši dotace (50%), je schopno zbylou část, 
jak plyne z kapitoly 4.3.2., doplatit z vlastních zdrojů, tedy zbylých potřebných (50%). 
Mezi uznatelné náklady nelze počítat náklady na projektovou dokumentaci (PD). 
 
Struktura financování projektu bezbariérového přístupu by bylo následující: 
 Celkové náklady:  2362519,- Kč 
 Neuznatelné náklady (PD): 62000,- Kč 
 Stavební náklady:  2300519,- Kč 
 Uznatelné náklady:  2300519,- Kč 
 Požadované dotace MMR: 1150260,- Kč 
 Vlastní financování + (PD): 1212260,- Kč 
 
Harmonogram projektu 
Přípravná fáze projektu započne v 6. a 7. měsíci roku 2014, kdy budou získány 
veškeré doklady nutné pro poskytnutí dotace, a bude dopracována projektová 
dokumentace. Paralelně s těmito aktivitami dojde k vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací. V 8. až 10. měsíci roku 2014 proběhne samostatná fyzická 
realizace projektu. V listopadu 2014 bude převzato hotové dílo po kolaudaci a dojde 
k finančnímu ukončení projektu. Stručný harmonogram projektu je uveden 





Tabulka 25: Harmonogram projektu bezbariérového přístupu (Zdroj: vlastní) 
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Udržitelnost projektu         
Doba udržitelnosti činní 5 let, a nejen po tuto dobu zůstanou všechny výstupy 
projektu funkční. U projektů tohoto typu nemůžeme přemýšlet o nějakém finančním 
zisku či návratnosti investice. Investice do bezbariérového vstupu a výtahu se obci 
nemůže nikdy vrátit, neboť nebude tento projekt generovat zisk.  
 
4.5.3  Dotace ze Zlínského kraje 
Strategie rozvoje Zlínského kraje v následujících letech nepočítá  
s podporou bezbariérové politiky, proto projekt nelze financovat pomocí dotace ze 
Zlínského kraje. Zlínský kraj se v roce 2014 zaměřuje na financování těchto grantů, 
dotací a podprogramů: 
 Globální granty operačního Programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
 Programy Fondu kultury Zlínského kraje, 
 Programy Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje, 
 Sociální fond Zlínského kraje, 
 Podprogram na podporu obnovy venkova, 
 Podprogram „Podpora ekologických aktiv v kraji“ 
 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích.104 
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4.5.4  Dotace ze soukromého sektoru 
Financování bezbariérových projektů ze soukromého sektoru nebývá běžné. 
Výjimkou je firma ŠKODA AUTO, která v roce 2014 vyhlásila 7 grantových programů 
a jedním z nich je i Region bez bariér, v rámci něhož mohou města a obce žádat o dotaci 
až ve výši 120000,- Kč na bezbariérové přístupy do svých budov. Tato podpora se 
vztahuje ovšem jen na určité regiony (zejména Mladá Boleslav). Tento typ grantů 
neposkytuje žádná firma ve Zlínském kraji. Grantový program má jen firma Baťa a.s., 
ale ten se zaměřuje na podporu Vědy a výzkumu.  
Řada nadací a nadačních fondů se zabývá také touto problematikou a poskytuje 
finance v rámci svých programů na podporu hendikepovaných a odstraňování bariér 
z jejich života. Jedním z nich je Nadační fondu ČEZ, které podporuje projekty 
Oranžové schody, Oranžová hřiště či Oranžová učebna, které jsou určeny jen pro 
budovy škol. 
 Další možností financování projektu ze soukromého sektoru jsou tzv. odložené 
splátky. Hlavním předpokladem je, že město bude schopno v následujících letech 
zaplatit projekt samo. Jedná se o variantu firemního úvěru, kdy firma projekt zrealizuje, 
ale zaplaceno bude až za dohodnutou dobu (např. 2 roky). Ovšem odklad platby 
nezmění nic na tom, že město v následujících letech nebude mít dostatek volných 
prostředků pro samostatné financování projektu. 
 
4.5.5  Zhodnocení alternativ financování bezbariérového přístupu 
V roce 2014 je nevýhodou financování projektů ze strukturálních fondů to, že se 
nacházíme na přelomu období, pro které byly dotace ze strukturálních fondů EU 
vypisovány (2007-2013). Možnost využít dotační programy z období 2007 – 2013, sice 
trvá až do roku 2015, ale četnost vypisování výzev je velmi omezená. Proto jsem se 
v této kapitole zaměřila na financování samostatného projektu bezbariérového 
přístupu, který považuji pro město za klíčový. 
 
Možnosti financování bezbariérového přístupu (bez dotace ze 
strukturálních fondů EU): 
Dotace z MMR 
 Vlastní zdroje města + výdaje na PD  1 212 260,- Kč 
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 Požadovaná dotace od MMR   1 150 260,-Kč 
 
Vlastní zdroje města + dlouhodobý bankovní úvěr   
 bankovní úvěr od České záruční rozvojové banky 
o Vlastní zdroje města   1200000,-Kč 
o Bankovní úvěr    1338600,-Kč 
o Úrok     138600,-Kč 
o Poplatky    20000,-Kč 
o Celkové náklady úvěru  1358600,- Kč 
 bankovní úvěr od Komerční banky 
o Vlastní zdroje města   1200000,-Kč 
o Bankovní úvěr   1291800,-Kč 
o Úrok     91800,-Kč 
o Poplatky    15800,-Kč 
o Celkové náklady úvěru  1235600,-Kč 
 
Pokud městu nebude schválena dotace za strukturálních fondů EU, navrhuji 
jako nejvhodnější variantu financování projektu bezbariérového přístupu dotaci 
z MMR, protože jak bylo uvedeno v kapitole 4.5.2, MMR vypsalo v roce 2014 v rámci 
podpory regionální politiky, dotaci na Podporu pro odstraňování bariér z budov, a přímo 
se zaměřilo na budovy městských úřadů a na domy s pečovatelskou službou. Podmínky 
pro získání dotace z MMR mají Kunovice splněny, ať se to týká ucelené 
bezbariérové trasy, která byla v roce 2013 vybudována, nebo té podmínky, že 
budova musí být ve vlastnictví města. Udržitelnost projektu po dobu 5 let je také 
zaručena.  Nemělo by tedy nic bránit tomu, aby dotace z MMR byla schválena. 
V případě, že Kunovice dostanou plnou výší dotace z MMR (50%), tak plyne z kap. 
4.5.1, že město je ochotno se spolupodílet na financování projektu  
v maximální výši 50% včetně DPH. Dotace z MMR je finančně pro město 
nejvýhodnější variantou a současně město nemusí rozšířit svoje úvěrové portfolio. 
 
Další reálnou možností, jak projekt bezbariérového přístupu financovat, je 
využití vlastních zdrojů města v kombinaci s municipálním bankovním úvěrem. 
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V kap. 4.5.1.1. bylo zjištěno, že město při výběru bankovního úvěru posuzuje 
poskytovatele podle toho, kolik za celou dobu splácení zaplatí na úrocích. Postup při 
výběru poskytovatele je pak následující, obec osloví několik bankovních ústavů 
(minimálně 2), z nich pak vybere ten, který nabídne nejnižší úrok. Vybrala jsem dva 
municipální úvěry a to od České záruční rozvojové banky a Komerční banky. 
Financování projektu pomocí úvěru od Komerční banky je díky fixaci úrokové sazby 
výhodnější než při využití úvěru od České záruční rozvojové banky, kdy město zaplatí 
na úrocích o 46800,- Kč více, proto by při výběru vhodného bankovního úvěru uspěla 
Komerční banka, ale město, jak vyplynulo z kap. 3.3, nemá o rozšíření úvěrového 
portfolia v plánu. Nelze tudíž tuto variantu financování označit pro město za vhodnou. 
 
Dále může být bezbariérový přístup financován prodejem budov, staveb  
a pozemků ve vlastnictví města Kunovice, ale to, jak bylo konstatováno v kap. 4.5.2, 
nepřipadá v úvahu. V neposlední řadě lze projekt financovat prostřednictvím dotace 
z kraje, ale granty a dotace Zlínského kraje vyhlášené v roce 2014 nepodporují 
bezbariérovou politiku. Poslední možností financování projektu je pomocí dotace ze 
soukromého sektoru. Varianta firemního úvěru nevyřeší problém města, kterým je 
neschopnost financovat celý projekt bezbariérového přístupu samostatně. Prostředky 
z grantů firem a nadací či nadačních fondů nejsou ve většině případů určeny pro veřejné 
instituce, zejména ne pro obce a města. Výjimkou je pouze okres Mladá Boleslav, kde 














Tato práce měla poukázat na možnosti financování projektů obcí a měst jednak 
ze Strukturálních fondů EU a jednak z dalších zdrojů financování, které mohou města  
a obce v České republice využít. V práci jsem čerpala informace především z odborné 
literatury, veřejně dostupných internetových zdrojů a z  interních zdrojů města 
Kunovice.  
Cílem mé práce bylo analyzovat a najít vhodný způsob financování projektu 
bezbariérového přístupu do budovy městské úřadu. Město Kunovice již dlouhodobě 
podporuje bezbariérovou politiku, která se zaměřuje na budování bezbariérových tras  
a také na přístupnost veřejných budov osobám se sníženou schopností orientace  
a pohybu. Důkazem toho je, že v roce 2013 byla vybudována bezbariérová trasa 
„Bezbariérové chodníky“, která propojuje budovy občanské vybavenosti ve městě 
Kunovice. Projekt bezbariérového přístupu navazuje na tuto bezbariérovou trasu  
a rozšiřuje její působnost.  
Nejprve byla popsána teoretická východiska zaměřená na obce, fondy EU, řízení 
projektu a projektový management, projekt a hodnocení efektivnosti investic. Další 
kapitola se zabývala současnou analýzou města Kunovice, v níž jsem se orientovala na 
stručný popis města, jeho atraktivit, geografické polohy, obyvatelstvo, strukturu 
podnikatelského sektoru a na sociální a zdravotní zařízení. Dále navazovala finanční 
analýza města, kde byly charakterizovány příjmy, výdaje, výsledek hospodaření, úvěry 
a ukazatel dluhové služby. V neposlední řadě jsem zpracovala rozpočtový výhled a plán 
investičních akcí města v letech 2015 – 2019. Analytickou část práce uzavírá SWOT 
analýza, která se orientuje na budoucí a smysluplný rozvoj města, přičemž bylo zjištěno, 
že jedním z prioritních cílů města je zlepšení dopravní situace. Do tohoto cíle může být 
zahrnut významný, v současné době však podceňovaný aspekt dopravy, a to její 
bezbariérovost. 
Následná kapitola se věnuje popisu projektu bezbariérového přístupu, jeho 
rozpočtu a způsobů financování. Projekt bezbariérového přístupu nelze financovat 
pomocí dotací z  EU samostatně, musí být součástí jiného projektu (Revitalizace 
veřejných prostranství v centru města Kunovice), v rámci kterého lze bezbariérový 
přístup do budovy městského úřadu realizovat. Dále byla vypracována podrobná žádost 
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o poskytnutí dotace z EU, určen projektový tým a vypracován harmonogram realizace 
projektu a v neposlední řadě jsou identifikována a analyzována možná rizika. Závěrečná 
část se zaměřuje na analyzování možných alternativ financování projektu 
bezbariérového přístupu v případě, že dotace z EU nebude schválena, a to pomocí 
dotace ze Zlínského kraje, státního rozpočtu a dotace ze soukromého sektoru; následně 
jsem provedla zhodnocení těchto variant financování. Jestliže dotace z EU nebude 
poskytnuta, považuji za nejlepší a zároveň nejvýhodnější variantu financování projektu 
bezbariérového přístupu využití dotace z  MMR, která se přímo zaměřuje na 
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ČR  Česká republika 
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ESF  Evropský sociální fond 
ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 
EU  Evropská unie 
EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
FO  Fyzická osoba 
FS  Fond soudružnosti 
HND  Hrubý národní důchod 
kap.  kapitola 
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mil.  milion 
mm  milimetr 
MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
MÚ  Městský úřad 
např.  například 
NP  nadzemní podlaží 
PD  Projektová dokumentace 
PO  Právnická osoba 
ROP  Regionální operační program 
UH  Uherské Hradiště 
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PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace jednotlivých stupňů ratingu 
(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 
příručka projektového manažera., 2007, s. 31.) 
A  Subjekt výrazně převyšuje rámec srovnatelných MSP. Jeho podnikání je 
finančně velmi stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost 
dostát svým závazkům je velmi vysoká.  
B+  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP nadprůměrný. Jeho podnikání je finančně 
stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým 
závazkům je vysoká.  
B Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně nadprůměrný. Jeho podnikání je 
finančně poměrně stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost 
dostát svým závazkům je průměrná.  
B-  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP průměrný. Jeho podnikání je finančně 
poměrně stabilní a okolí dává předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým 
závazkům je mírně snížená.   
C+  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP mírně podprůměrný. Jeho podnikání 
vykazuje jen částečnou finanční stabilitu a okolí dává předpoklady budoucího vývoje. 
Schopnost dostát svým závazkům je snížená.  
C Subjekt je v rámci srovnatelných MSP podprůměrný. Jeho podnikání 
 vykazuje malou finanční stabilitu, přestože okolí dává dobré předpoklady 
budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je nejistá.  
C-  Subjekt je v rámci srovnatelných MSP hluboce podprůměrný. Jeho podnikání 
vykazuje malou finanční stabilitu, i když okolí dává předpoklady budoucího vývoje. 





PŘÍLOHA Č. 2: Osnova studie proveditelnosti  
(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 
příručka projektového manažera., 2007, s. 43.) 
Osnova studie proveditelnosti: 
1. Základní informace o žadateli, 
2. Výchozí stav a potřebnost projektu, 
3. Popis projektu a jeho klíčových aktivit, 
4. Očekávané přínosy projektu, 
5. Analýza trhu, konkurence a další marketingové informace, 
6. Způsob administrace projektu, 
7. Popis technické či technologické realizace projektu, 
8. Podrobný finanční plán projektu, 
9. Popis partnerů či spolupracujících subjektů, 
10. Udržitelnosti cílů projektu po skončení podpory, 
11. Analýza rizik a navržení způsobu prevence rizik 
















PŘÍLOHA Č. 3: Struktura a obsah žádosti Benefit 
(Zdroj: DOČKAL, Vít. Strukturální fondy EU – projektový cyklus a projektové řízení: 
příručka projektového manažera., 2007, s. 36.) 
Struktura a obsah žádosti: 
 popis projektu – základní a stručná anotace projektového záměru, zdůvodnění 
vazby projektu na cíle programu, klíčové aktivity apod., 
 území dopadu – označení, zda je projekt určen spíše pro městské či venkovské 
prostředí, 
 místo realizace NUTS a uskutečnění investice dle NUTS – žadatel vybere místo 
realizace projektu dle regionů NUTS a stanoví výši realizovaných investic, 
 žadatel projektu, adresa žadatele, osoby žadatele – základní identifikační údaje 
žadatele a uvedení jeho dosavadního čerpání dotací. Určení pověřených osob, 
statutárních orgánů apod., 
 hodnoty indikátorů – určení výchozí a výsledné hodnoty závazných indikátorů 
dle nabízených typů, 
 zdroje financování – rozpočet, zdrojová část financí, požadovaná dotace aj., 
 veřejné zakázky, 
 veřejná podpora, 
 udržitelnost, 
 neuznatelné výdaje, 
 horizontální témata  - vliv na životní prostředí a rovné příležitosti, 
 publicita, 
 přílohy – např.: Doklad o právní subjektivitě, 
Prohlášení o bezdlužnosti, 
Prohlášení o partnerství, 
Prohlášení o velikosti podniku, 







































































PŘÍLOHA Č. 6: Žádost o dotaci z MMR 
(Zdroj: vlastní, MMR) 
Žádost o dotaci 
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 
Dotační titul: 2        
   Podprogram 117D61200 
1. Identifikační údaje 
Rok:    2014 
Název akce: Odstraňování bariér v budově Městského úřadu v Kunovicích 
Místo realizace akce: Kunovice  
Okres:   CZO722 Uherské Hradiště 
Kraj:   CZO72 Zlínský kraj 
ÚDAJE O ŽADATELI: 
a, Název žadatele 
Název žadatele:  Město Kunovice 
IČ:    00567892 
Právní forma:   Obec 
b, Sídlo žadatele 
Adresa:   náměstí Svobody 361 
PSČ:    68604  
okres:    Uherské Hradiště 
c, Kontaktní údaje žadatele 
telefon:   572432720 
e-mail:     kunovice@mesto-kunovice.cz 
www:    www.mesto-kunovice.cz 
d, Bankovní spojení 
číslo účtu:   35-6602270267 
banka, kód banky:  Komerční banka a. s., 0100 
e, Starosta (primátor): 
příjmení, jméno, titul: Ivana Majíčková, Mgr. 
f, Kontaktní osoba 
  
příjmení, jméno, titul: Milan Valouch, Ing. 
 
2. Specifické údaje: 
Stručná charakteristika akce: V roce 2013 byla městu Kunovice Řídícím výborem 
Národního rozvojového programu mobility schválena bezbariérová trasa, na které jsou 
postupně odstraňovány bariéry na veřejných budovách. Na této trase leží i budova 
Městského úřadu a právě představitelé městské samosprávy patří k důležitým veřejným 
osobám ve městě, k nimž by měl být v případě potřeby zajištěn přístup každému 
občanovi. Bezbariérová úprava Městského úřadu bude spočívat v instalaci výtahu  
a automatických dveří a ve vybudování nájezdové rampy. 
 
Počet obyvatel obce:     5483 
Rozpočet obce na rok 2014: 
Celkové příjmy:     71784000 
Celkové výdaje:     66291000 
Náklady celkem (v Kč):    2362519 
Požadovaná dotace (v Kč):    1150260 
Bezbariérová trasy doporučena k financování: 15. 10. 2013 
Počet sociálních nebo zdravotních zařízení zaměřených na péči o osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace v obci:  4   
 








Kód Popis termínu Datum zahájení Datum ukončení
2018 5.6.2014 15.10.2014
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 3.11.2014 20.11.2014
Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu) S 09 120
Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem
  
4. Rozhodující projektové parametry 
 












EDS S 09 150
Kód řádku Popis                                                                 Rok: 2014 CELKEM
5011 0,00 0,00 0,00
5012 0,00 0,00 0,00
5019 0,00 0,00 0,00
501s 0,00 0,00 0,00
5050 0,00 0,00 0,00
505s 0,00 0,00 0,00
5090 0,00 0,00 0,00
5091 0,00 0,00 0,00
5099 0,00 0,00 0,00
509s 0,00 0,00 0,00
5119 0,00 0,00 0,00
511s 0,00 0,00 0,00
54ps 0,00 0,00 0,00
5570 0,00 0,00 0,00
557s 0,00 0,00 0,00
5679 0,00 0,00 0,00
567s 0,00 0,00 0,00
5712 0,00 0,00 0,00
571s 0,00 0,00 0,00
59zs 0,00 0,00 0,00
Odstraňování bariér v budově Městského úřadu v 
Kunovicích
Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč
Náklady dokumentace projektu
Náklady řízení přípravy a realizace projektu
Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
Náklady přípravy a zabezpečení projektu
Náklady na nákup materiálu (bez DHM)
Náklady na materiál, vodu a energie
Náklady pořízení stavebních objektů
Náklady obnovy stavebních objektů
Jiné náklady stavební a technologické části staveb
Náklady budov a staveb
Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář
Náklady na stroje, zařízení a inventář
SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU
VDS - rozpočet kapitoly správce programu
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)
Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka progr.
Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)
Dotace z rozpočtu kraje
Dotace z územních rozpočtů











Parametry akce (projektu) S 09 140
Popis parametru
výtah
bezbariérové úpravy uvnitř budovy
bezbariérový vstup do budovy
  
6. Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce 
 
















Účastník Jméno: E-mail: Telefon: Datum: Podpisy:
Kontaktní 
osoba:
Ing. Milan Valouch x x
Statutární 
zástupce:
Mgr. Ivana Majíčková x x
EDS S 09 160
Kód řádku Popis                                                                 Rok: 2014 CELKEM
6011 0,00 0,00 0,00
6012 0,00 0,00 0,00
6019 0,00 0,00 0,00
601s 0,00 0,00 0,00
6090 0,00 0,00 0,00
6091 0,00 0,00 0,00
6099 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00
609s 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00
6119 0,00 0,00 0,00
611s 0,00 0,00 0,00
64ps 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00
6570 1 150 260,00 0,00 1 150 260,00
657s 1 150 260,00 0,00 1 150 260,00
6679 1 212 259,00 0,00 1 212 259,00
667s 1 212 259,00 0,00 1 212 259,00
6712 0,00 0,00 0,00
671s 0,00 0,00 0,00
69zs 2 362 519,00 0,00 2 362 519,00
Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v Kč
Náklady dokumentace projektu
Náklady řízení přípravy a realizace projektu
Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu
Náklady přípravy a zabezpečení projektu
Náklady pořízení stavebních objektů
Náklady obnovy stavebních objektů
Jiné náklady stavební a technologické části staveb
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